



**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı**

2017 YILI İŞ TAKVİMİ

OCAK-2017

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



2017 YILI

İŞ TAKVİMİ

Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü

Ankara-2017

Yayıma Hazırlayan

Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanlığı

**Ahmet ER
Daire Başkanı**

**Hülya YILDIZ
Eğitim Uzmanı**

Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan "2017 Yılı İş Takvimi" Bakanlık Makamının 14.12.2016 tarihli ve 14136674 sayılı olurları ile Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 600 adet bastırılmıştır.

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı	1
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü	3
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü	10
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	22
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü	30
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	41
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü	45
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü	52
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü	59
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü	64
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	68
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	74
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü	78
Teftiş Kurulu Başkanlığı	84
Strateji Geliştirme Başkanlığı	87
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	97
İç Denetim Birimi Başkanlığı	99
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü	100
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü	103
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	123
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı	125
Projeler	131
2015 Yılı Performans Programı	143
Belirli Gün ve Haftalar	153

2017 YILI TAKVİMİ

Ocak								Şubat							
	Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz		Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
52							1	5			1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	6	6	7	8	9	10	11	12
2	9	10	11	12	13	14	15	7	13	14	15	16	17	18	19
3	16	17	18	19	20	21	22	8	20	21	22	23	24	25	26
4	23	24	25	26	27	28	29	9	27	28					
5	30	31													
Mart								Nisan							
	Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz		Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
9			1	2	3	4	5	13						1	2
10	6	7	8	9	10	11	12	14	3	4	5	6	7	8	9
11	13	14	15	16	17	18	19	15	10	11	12	13	14	15	16
12	20	21	22	23	24	25	26	16	17	18	19	20	21	22	23
13	27	28	29	30	31			17	24	25	26	27	28	29	30
Mayıs								Haziran							
	Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz		Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
18	1	2	3	4	5	6	7	22				1	2	3	4
19	8	9	10	11	12	13	14	23	5	6	7	8	9	10	11
20	15	16	17	18	19	20	21	24	12	13	14	15	16	17	18
21	22	23	24	25	26	27	28	25	19	20	21	22	23	24	25
22	29	30	31					26	26	27	28	29	30		
Temmuz								Ağustos							
	Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz		Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
26						1	2	31		1	2	3	4	5	6
27	3	4	5	6	7	8	9	32	7	8	9	10	11	12	13
28	10	11	12	13	14	15	16	33	14	15	16	17	18	19	20
29	17	18	19	20	21	22	23	34	21	22	23	24	25	26	27
30	24	25	26	27	28	29	30	35	28	29	30	31			
31	31														
Eylül								Ekim							
	Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz		Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
35					1	2	3	39							1
36	4	5	6	7	8	9	10	40	2	3	4	5	6	7	8
37	11	12	13	14	15	16	17	41	9	10	11	12	13	14	15
38	18	19	20	21	22	23	24	42	16	17	18	19	20	21	22
39	25	26	27	28	29	30		43	23	24	25	26	27	28	29
								44	30	31					
Kasım								Aralık							
	Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz		Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
44			1	2	3	4	5	48					1	2	3
45	6	7	8	9	10	11	12	49	4	5	6	7	8	9	10
46	13	14	15	16	17	18	19	50	11	12	13	14	15	16	17
47	20	21	22	23	24	25	26	51	18	19	20	21	22	23	24
48	27	28	29	30				52	25	26	27	28	29	30	31

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none">İlkokul 1. sınıf hayat bilgisi, matematik ve ortaokul 8. sınıf fen bilimleri, matematik ders kitaplarının izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması	02 Ocak 28 Nisan
	<ul style="list-style-type: none">Ortaöğretim 11. sınıf biyoloji, matematik (temel düzey) ve 12. sınıf fizik, kimya, biyoloji, matematik (temel ve ileri düzey) ders kitaplarının izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması	02 Ocak 28 Nisan
	<ul style="list-style-type: none">Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklara ilişkin öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarını belirleyen 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararının Bakanlığımız ilgili birimlerinden/kişi/kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda güncellemesi	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin işlemlere görüş verilmesi ve denklik kılavuzunun güncellenmesi	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Bakanlığımız birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden gelen mevzuata ilişkin Başkanlık görüşlerini bildirmek	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Eğitim ve öğretim programları ile haftalık ders çizelgelerinin güncellenmesi	02 Ocak 29 Aralık

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Taslak ders kitaplarının Yayınevleri ve Hizmet Birimlerince elektronik ortamda Başkanlığa teslim edilmesi (1. DÖNEM) 	16 Ocak 01 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Taslak ders kitaplarının incelenmesi 	02 Şubat 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Z-Kitaplar ile diğer elektronik içeriklerin oluşturulması, kullanımı, satın alımı ve telif hakları konularında standartların belirlenmesi; elektronik içeriklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi için sürdürülebilir, hızlı, etkili ve objektif bir sistem tasarlanması amacı ile 2017 yılı Nisan ayı içerisinde çalıştay yapılması 	12 Nisan 14 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> 81 İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Denklik Seminerleri düzenlemek 	01 Temmuz 15 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Taslak ders kitaplarının Yayınevleri ve Hizmet Birimlerince elektronik ortamda Başkanlığa teslim edilmesi (2. DÖNEM) 	17 Temmuz 01 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Taslak ders kitaplarının incelenmesi 	02 Ağustos 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları listesinin Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmak üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi 	01 Aralık 29 Aralık

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Yatılı bölge ortaokullarının pansiyon bütçesinin onay işlemi yapılarak onaylanan pansiyon bütçesinin valiliklere bildirilmesi 	02 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Çanakkale Kara Savaşlarının 102'nci Yıldönümü anma törenleri kapsamında eserlerin seçilerek Çanakkale Morabin Parkında sergilenmek üzere gönderilmesi 	02 Ocak 01 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Bütçesi yapılan yatılı bölge ortaokullarının 3 aylık pansiyon bütçesinin gönderilmesi ve gönderilen pansiyon bütçesinin valiliklere bildirilmesi 	02 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarca yarışma, sergi, konser vb. etkinliklerin düzenlenmesi taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun görülenlere izin verilmesi 	02 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Sene sonu zümre raporlarının izlenmesi ve Değerlendirilmesi 	02 Ocak 09 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Destekleme ve yetiştirme kurslarının sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik araştırma yapılması 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Telafi eğitimleri sürecinde karşılaşılan sorunların tespitine ve çözüm önerilerine yönelik bir rapor hazırlanması. 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Merkezi Sistem Ortak Sınavların izlenmesi ve Değerlendirilmesi 	02 Ocak 30 Haziran

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	• İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)'-nin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	02 Ocak 29 Aralık
	• 2017 Mali Yılı Bütçesi ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin serbesti oranlarına göre merkez ve taşra bazında dağıtımın yapılması	02 Ocak 29 Aralık
	• Okula uyum programı çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi	02 Ocak 29 Aralık
	• Öğretim programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi	02 Ocak 29 Aralık
	• Eğitim öğretim materyallerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi	02 Ocak 29 Aralık
	• Öğrenci başarılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi	02 Ocak 29 Aralık
	• Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin işlemlere görüş verilmesi ve denklik kılavuzunun güncellenmesi	02 Ocak 29 Aralık
	• İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin zorunlu ve seçmeli dersler bölümünde yer alan derslerden ihtiyaç duyulanların öğretim programlarının geliştirilmesi/güncellenmesi	02 Ocak 29 Aralık

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin zorunlu ve seçmeli dersler bölümünde yer alan derslerin ders kitapları ile öğretim materyallerinin öğretim programlarına uygun olarak hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemine ilişkin iş ve işlemler 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yatılı bölge ortaokulları tarafından MEBBİS Ödenek Takip Modülünden talep ettikleri araç bakım ve onarım ödeneklerinin onayı ve ödenek gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yatılı bölge ortaokullarının açma kapama ad verme ve kontenjan işlemlerinin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> e-okul sisteminde öğrenci bilgilerinin güncellenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yatılı bölge ortaokulları ile ilgili çeşitli kurum, kuruluş ve STK'ların Bakanlık merkez teşkilatı düzeyinde yapılan iş birliği sözleşmeleri ve protokolleri çerçevesindeki çalışmaların düzenlenmesi ve takip edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Burslu öğrencilerle ilgili okulların e-burs sistemi üzerinden yapamadıkları burs iptali, mezun ve bursa alma gibi iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Kurum Standartları Sisteminin Güncellenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıf ve Gezici Öğretmen Sınıfları Yönergesi”nin düzenlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> “Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi”nin hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul Sütü Programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılması 	06 Şubat 09 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Kurum Standartları Sisteminin okullara açılması 	01 Mart 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Öğrencilerin yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere ilçe öğrenci yerleştirme komisyonlarının oluşturulması 	01 Mart 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Birinci üç aylık burs ücretlerinin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 	01 Nisan 12 Nisan

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Geçmiş yıllarda çeşitli nedenlerle burs ücretini alamayan öğrencilere ek burs ücreti gönderilmesi ve ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 	01 Nisan 12 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Okul öncesi eğitim ücret tespit komisyonlarının kurulup ücretin tespit edilmesi ve Bakanlığa bildirilmesi 	01 Nisan 30 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Bütçesi yapılan yatılı bölge ortaokullarının 3 aylık pansiyon bütçesinin gönderilmesi ve gönderilen pansiyon bütçesinin valiliklere bildirilmesi 	01 Nisan 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı Haftası 	17 Nisan 24 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Geçmiş yıllarda çeşitli nedenlerle burs ücretini alamayan öğrencilere ek burs ücreti gönderilmesi ve ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 	15 Haziran 12 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Geçmiş yıllarda çeşitli nedenlerle burs ücretini alamayan öğrencilere ek burs ücreti gönderilmesi ve ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 	01 Temmuz 12 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> İkinci üç aylık burs ücretlerinin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 	01 Temmuz 12 Temmuz

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bütçesi yapılan yatılı bölge ortaokullarının 3 aylık pansiyon bütçesinin gönderilmesi ve gönderilen pansiyon bütçesinin valiliklere bildirilmesi 	01 Temmuz 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle yapılan ilkököl 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması 	03 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Geçmiş yıllarda çeşitli nedenlerle burs ücretini alamayan öğrencilere ek burs ücreti gönderilmesi ve ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 	12 Temmuz 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> "Okulöncesi ve İlköğretim Kurum Standartları" sisteminin kurum, ilçe, il ve merkezi düzeyde raporlarının alınması 	01 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Bütçesi yapılan yatılı bölge ortaokullarının 3 aylık pansiyon bütçesinin gönderilmesi ve valiliklere bildirilmesi 	01 Eylül 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> İlköğretim Haftası 	18 Eylül 23 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Üçüncü üç aylık burs ücretlerinin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 	01 Ekim 14 Ekim

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">Geçmiş yıllarda çeşitli nedenlerle burs ücretini alamayan öğrencilere ek burs ücreti gönderilmesi ve ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi	01 Ekim 14 Ekim
	<ul style="list-style-type: none">Yatılı bölge ortaokullarının pansiyonunda yatılı olarak kalan öğrencilerin giyim ve kırtasiye ödeneğinin gönderilmesi	01 Ekim 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none">Maliye Bakanlığınca aktarılan ek ödeneklerin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi	01 Kasım 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Dördüncü üç aylık burs ücretlerinin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi	01 Aralık 15 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Geçmiş yıllarda çeşitli nedenlerle burs ücretini alamayan öğrencilere ek burs ücreti gönderilmesi ve ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi	10 Aralık 21 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarının kültür, sanat ve sportif faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine imkân verecek standartlara kavuşturulması ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 yılı hizmetiçi eğitim planının valiliklere duyurulması 	02 Ocak 27 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu, fen, sosyal bilimler, spor liseleri ile güzel sanatlar liselerinin ad değişikliği tekliflerinin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu, fen, sosyal bilimler, spor liseleri ile güzel sanatlar liselerinin açılması ve kapatılması 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Tahsis, kiralama, kamulaştırma ve imar planları hakkında ilgili birimler ile işbirliği yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Alman uyruklu öğretmenlerle ilgili iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Goethe Enstitüsüyle yapılan iş birliği çerçevesinde ortaöğretime bağlı okullarda görevli Almanca öğretmenlerine yönelik hizmetiçi eğitim ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 yılı hizmetiçi eğitim seminer/ kurslarla ilgili iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Güzel sanatlar ile spor liselerine öğrenci alımına ilişkin genelgenin güncellenmesi/yönergenin hazırlanması ile ilgili çalışmaların yapılması 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulamalarına yönelik okul sayısını artırıcı ve uygulamalara ilişkin seminer düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin uygulamaları ile ilgili seminer vb. çalışmaların yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüzün koordinesindeki mevzuata dair açılmış idari davalara savunma hazırlanması, bilgi ve belge toplanması, kararlara karşı gerekirse itiraz yoluna gidilmesi, diğer daire ya da birimlerden görüş alınması, verilmiş YDK'ların uygulanmasına yönelik çalışmaların yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim kademelerindeki değişiklik ve düzenlemeler doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinin güncellenmesine yönelik çalışmalar 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Örgün ortaöğretim sistemi ile yaygın ortaöğretim sisteminin (Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi) uyumlu hale getirilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik proje ve faaliyetler kapsamında ilgili mevzuatta (ortaöğretim mevzuatı) değişiklik ve düzenleme çalışmaları 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması çalışmaları 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Çeşitli kurum, kuruluş ve STK'ların Genel Müdürlüğümüz düzeyinde yapılacak çalışmalar için işbirliği sözleşmeleri ve protokolleri düzenlemesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan Genel Müdürlüğümüzle ilgili uyuşmazlıkların incelenip hukuki mütalaa bildirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunu ile 2698 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun birleştirilerek güncellenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretimin eğitim ve öğretim boyutuna yönelik araştırma, planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretimle ilgili kararlaştırılan politika ve stratejilerin uygulanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmaların gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim Politikalarının belirlenmesine yardımcı olacak ve mevzuat çalışmalarına kaynaklık edecek akademik düzenleme çalışmalarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mevzuat düzenlemelerinde azami düzeyde katılımcılığa önem verilerek paydaşların görüşlerinin alınabileceği bir yapı oluşturulması, mevzuat düzenlemelerinde düzenleyici etki analizi yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okulların bütçelerine esas teşkil etmek üzere okullardan istatistiki bilgilerin istenmesi 	02 Ocak 29 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Maliye Bakanlığınca 3'er aylık serbest bırakılan cari giderlerin ilgili muhasebe birimlerine gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okulların ihtiyaçları için gönderilen ödeneklerin harcama durumlarının incelenerek Tenkis-Tahsis işlemlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan ortak ve seçmeli derslere ait taslak ders kitaplarının, ön incelenmesinin yapılarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan (Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, fen liseleri, güzel sanatlar ile spor liseleri) derslerin öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yürütülen Türk eğitim sistemi ve öğretim programlarının AB ülkelerinin eğitim sistemleri ile karşılaştırılarak uyumlu hale getirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Güncellenecek olan öğretim programları doğrultusunda Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, fen liseleri, güzel sanatlar ile spor liseleri haftalık ders çizelgelerinin hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2012 yılında hazırlanan 9-12. sınıf temel ders kitaplarının 5 yıllık sürelerin dolması nedeniyle güncelleme çalışmalarının yapılması 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılında öğretim programı yenilenen derslerin kitaplarının hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulması 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretim Göstergeleri 	02 Ocak 28 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıklarını izleme ve önleme mekanizmalarının geliştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Performans programının Genel Müdürlüğümüzle ilgili bölümlerine ilişkin 3'er aylık gerçekleşme durumlarının e-Bütçe sistemine veri girişlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuçlarının izlenmesine yönelik çalışmalar 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik izleme ve değerlendirme çalışmaları 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İzleme ve değerlendirme bünyesinde tematik alanlarda değerlendirme çalışmalarının yapılması ve sunulması 	02 Ocak 29 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Pansiyon ve burs hizmetlerinin izlenip değerlendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> e-pansiyon modülünün geliştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Maliye Bakanlığınca 3'er aylık serbest bırakılan parasız yatılı öğrencilerin beslenme ve barınma giderlerinin ilgili muhasebe birimlerine gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretimde eğitim gören burslu öğrencilerin burs giderlerinin e-bütçe modülü üzerinden gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı tüm yatılı ve pansiyonlu okullar için beslenme rehberi hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci yurt ve pansiyonlarının konaklama kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, fiziki ortamlara ilişkin standartların güvenlik, hijyen ve konfor şartları dikkate alınarak geliştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Pansiyon ve burs işlerinin EBA'da yayınlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okullaşma oranlarının düşük olduğu bölgelerde eğitimin önemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Ortaokul sonrası okul türü seçimlerinde sonradan karşılaşılabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla veli ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların kapsamının artırılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretim okul türlerine ait kontenjan dağılımının öğrencilerin tercihleri ve ülkenin güncel ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak planlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Sanat, spor ve kültürel faaliyetleri teşvik etmek amacıyla ortaöğretim kurumları arasında etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Teması sanat ve spor olan "Okul Ortaklıkları" programına ait faaliyetler gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarca yarışma, sergi, konser vb. etkinliklerin düzenlenmesi taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun görülenlere izin verilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Çeşitli kurum, kuruluş ve STK'ların Bakanlık merkez teşkilatı düzeyinde yapılacak çalışmalar için düzenlenen işbirliği sözleşmelerinin ve protokollerin takibi 	02 Ocak 29 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüz görev alanlarına giren konularla ilgili uygulamada yaşanan sorunları tespit etmek, gelişmeleri izlemek ve konuya ilişkin politikalar geliştirmek amacıyla eğitim ve araştırmalar yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatili 	23 Ocak 03 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı II. döneminin başlaması 	06 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması 	01 Mart 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> İllerde düzenlenip Bakanlığımıza gönderilecek "12 Mart İstiklâl Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlik raporları Merkez Yürütme Kurulunda değerlendirilmeye hazır hale getirilmesi 	13 Mart 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar ve spor liseleri için öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi 	03 Nisan 28 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılan idareci ve öğretmenlerin yolluk giderlerinin karşılanması 	10 Nisan 31 Ekim

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı, yarıyıl tatili, öğretim yılının sona ermesi ve 2018-2019 öğretim yılı başlangıcına ait takvimin belirlenerek valiliklere gönderilmesi 	02 Mayıs 26 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş başvuruları için duyuru yapılması 	02 Mayıs 26 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin 9 uncu ve hazırlık sınıflarına yeni alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi 	01 Haziran 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı II. döneminin sona ermesi 	09 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2019 bütçe tekliflerinin hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi 	12 Haziran 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuruların elektronik ortamda yapılması 	12 Haziran 28 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenler ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından mezun olanların bursluluklarının modül üzerinde "mezun" olarak işlenmesi ve kaydedilmesi 	09 Haziran 03 Temmuz

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2019 yılı Devlet Yatırım Programı tekliflerinin e-Yatırım modülü üzerinden onaylanması 	17 Temmuz 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Kömür ve Fuel-oil ile ısınan okullarımızın yakıt giderlerinin gönderilmesi 	03 Temmuz 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereği 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlere ilişkin hazırlanan "2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nun hazırlanması 	03 Temmuz 14 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Birim Performans Programının hazırlanması 	01 Ağustos 05 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> İlköğretim kurumlarından mezun olan burslu öğrencilerden, ortaöğretimde bursluluğu devam edeceklerin kayıt yaptıkları ortaöğretim kurumlarınca e-Burs modülündeki "Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri" bölümünün "durumu" penceresindeki "mezun" ibaresinin "burslu" olarak değiştirilmesi 	15 Eylül 29 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 öğretim yılında yeni faaliyete geçecek pansiyonlu okulların bütçeleri ile yeni açılan okulların bütçelerinin gönderilmesi 	15 Eylül 27 Ekim

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">• 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması	18 Eylül
	<ul style="list-style-type: none">• Uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ait Bakanlığa gönderilen formlar düzenlenip Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere hazırlanması	04 Aralık 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">• İstiklâl Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının düzenlenmesi	04 Aralık 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">• Harcama birimi taşınır yönetim kesin hesabının yılsonu işlemlerinin tamamlanması	04 Aralık 29 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu değişikliği çalışmalarının yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik eğitimde okul yönetim modeli çalışmaları 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantılarının hazırlık çalışmaları, çalışma raporunun hazırlanması ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik eğitim alanında eğitim-sektör istişare toplantıları düzenlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yeterliçe dayalı modüler öğretim programlarına ait bireysel öğretim materyallerinin (modüller) yazılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yürürlükte olan öğretim programlarından 3 alanın programlarının güncellenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretimde geliştirilen ve güncellenen taslak öğretim programlarının Bakanlığımız temsilcileri, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve sektörle istişare edilmesi için program sektör komitesi komisyon çalışmaları yapılması	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Modüler yapıda kazanımlara dayalı geliştirilen öğretim programlarının tanıtılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği protokolü ile Ülkemiz ve TİKA'nın çalışma programı kapsamındaki ülkelerle; mesleki ve teknik eğitim sistemlerinin geliştirilmesi bilgi/teknoloji paylaşımı, eğitimci/uzman desteği hususlarında eğitimlerin gerçekleştirilmesi	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla kamu/özel kurum/kuruluşlarla (dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşu) eğitimde işbirliği protokollerinin gerçekleştirilmesi	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının donatım durumlarının takibi için yazılım hazırlanması	02 Ocak 29 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının alan/dal atölye ve laboratuvarlar şeflik vb. yönetim odaları ile uygulama oteli, uygulama sınıfı, pansiyon vb. okul eklentileri için hazırlanan donatım standartlarının maliyet hesaplarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> "Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) 1.1.4.1. MTE Okullarında AR-GE çalışmaları yapılmasına yönelik farkındalık çalışmaları yapılacaktır." Faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde AR-GE merkezleri ile MTE okullarının bir araya getirilerek işbirliği yapmalarının sağlanması amacıyla farkındalık toplantılarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları için 3 Boyutlu Modelleme tekniği ile öğretim materyalleri hazırlama çalışmalarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öz Değerlendirme Portalının Güncellenmesi 	02 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Ulusal Referans Noktası ve Sertifika Ekleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi ECVET ile ilgili işlemler	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Millî Eğitim Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan Girişimciliğin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında görevli yönetici ve meslek dersleri öğretmenlerine yönelik olarak verilecek “Öğretmenlik, Girişimcilik ve Liderlik Eğitimleri” seminerleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	02 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik hizmetiçi eğitimler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders başarıları, okula devam durumları ve yükseköğretime geçişleri ile ilgili izleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının izlenmesi amacıyla uygulamaya konulan e-mezun web portalı (http://emezun.meb.gov.tr) ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	02 Ocak 29 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri” iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Beyaz Bayrak” iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları” ile “Okul Kantinlerindeki Gıda Satışı” konularında duyurusu yapılan hususlara yönelik iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Beslenme Dostu Okullar Programı” iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında imzalanan “Okullarda Diyabet Eğitim Programı” iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemler 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği işbirliği ile öğrencilere yönelik Fiziksel Aktivite Karnesi uygulaması kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 11.Uluslararası Robot Yarışmasının 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Konya İlinde yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında uygulanan "İşletmelerde Mesleki Eğitim" çalışmalarında uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde yer almak üzere "İşletmelerde Mesleki Eğitim Modülü" hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı için hazırlanacak olan alana geçiş, tercih ve yerleştirme e-kılavuzu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında yapılan sosyal etkinlik faaliyetlerinin takibine yönelik olarak e-Okul sisteminde gerekli güncellemelerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl MEM ekiplerine Kalite İzleme Değerlendirme Eğitimlerinin yapılması 	01 Şubat 28 Nisan

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Pansiyonlu mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına 2017-2018 eğitim öğretim yılında alınacak parasız yatılı (sınavlı/sınavsız), paralı yatılı, yatılı bölge ortaokullarından mezun olan öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi 	01 Mart 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> MTE okul/kurumlarının tümünün portal girişlerinin yapılması 	03 Nisan 28 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının yeni hazırlanmış ya da güncellenmiş çerçeve öğretim programlarının alan/dal atölye ve laboratuvarlar şeflik vb. yönetim odaları ile uygulama oteli, uygulama sınıfı, pansiyon vb. okul eklentilerinin standart mimari yerleşim plan ve projelerinin çizilmesi 	03 Nisan 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının yeni hazırlanmış ya da güncellenmiş çerçeve öğretim programlarının alan/dal atölye ve laboratuvarlar şeflik vb. yönetim odaları ile uygulama oteli, uygulama sınıfı, pansiyon vb. okul eklentilerinin donatım standartlarının hazırlanması 	03 Nisan 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının ilgili programlarına “2017 Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” doğrultusunda alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi 	01 Mayıs 29 Eylül

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretimde parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş başvurularının e-Burs modülü üzerinden elektronik ortamda alınmasının takibi	01 Haziran 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemlerinin e-Burs modülü üzerinden yapılmasının takibi	01 Ağustos 29 Eylül
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında burs almaya hak kazanan ortaöğretim öğrencileri ile ilgili iş ve işlemlerin e-Burs modülü üzerinden yapılmasının takibi	01 Eylül 31 Ekim

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri öğretmenlerine ve yöneticilerine yönelik kişisel ve mesleki gelişim programının uygulanması 	02 Ocak 05 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> • Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı pansiyonlara 2017-2018 eğitim öğretim yılında alınacak parasız yatılı öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi 	02 Ocak 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> • 2017 yılında Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen ödeneklerin Maliye Bakanlığının serbesti oranlarına göre Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokullarına dağıtılması 	02 Ocak 18 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • İmam Hatip Ortaokulları ile Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören burslu öğrencilere ait 2017/1, 2, 3 ve 4 üncü dönem burslarının gönderilmesi 	02 Ocak 18 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okulların fiziki envanterinin oluşturulması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokullarının fiziki yapı ve donatım ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Türkiye Değer Ödülleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Okul pansiyonlarının yönetimi, sahip olması gereken standartlar, öğrencilere yönelik uygulanacak kültürel, kişisel, fiziksel vb. gelişim modülleri, sanat faaliyetleri, rehberlik mekanizmaları, iyi örneklerin paylaşılması gibi konularda çalışmalar yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında görev yapan yöneticilere yönelik "Pansiyon Yönetim Kılavuzu'nun hazırlanması 	02 Ocak 26 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri Öğrencileri Arasında Hafızlık ve Ezanı Güzel Okuma, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Hutbe Okuma Yarışması ve Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarının gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 09 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> İmam Hatip Ortaokulları öğrencileri arasında Hafızlık, Ezanı Güzel Okuma ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 09 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında Münazara etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında 40 Hadis etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarına yönelik olarak "Kur'an-ı Kerim'den Hayat Ölçüleri: Kırk Ayet" kitapçığının hazırlanması, etkinliklerin gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İmam Hatip Ortaokullarında ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde "40 Şair, 40 Şiir" etkinliğinin gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Dost Kitaplar/Dost Öğrenciler Kitap Okuma Programının gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları 2017-2018 Sosyal, Kültürel, Mesleki ve Bilimsel Etkinlikler Takviminin hazırlanması ve okullara gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri 2017 Yaz Eğitim etkinliklerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirme raporlarının yazılması 	02 Ocak 25 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liselerinde Ulusal ve Uluslararası Kardeş Okul Programı'nın uygulanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılı hizmet içi eğitim planının hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin "Mesleki Uygulama" çalışmalarının planlanması 	02 Ocak 29 Aralık

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 6, 7 ve 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi taslak ders kitaplarının yazım işlemleri tamamlanarak incelenmek üzere elektronik ortamda başvuruların yapılması 	02 Ocak 16 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Güncellenen Anadolu imam hatip lisesi meslek dersleri öğretim programlarına uygun öğretim materyalleri hazırlanması ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulması 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza ve anlaşma yapılan ülkelerin vatandaşlarına yönelik din eğitimi ve öğretimi ile Müslüman ülkelerdeki din öğretimi faaliyetlerine destek sağlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulları 2016 merkezi sınavların analizi, izlenmesi ve değerlendirilmesi 	02 Ocak 06 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin başarılarındaki etkenlerin değerlendirilmesi 	02 Ocak 06 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ilgi duyduğu derslerin değerlendirilmesi 	02 Ocak 06 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sosyo-kültürel yapılarının değerlendirilmesi 	02 Ocak 06 Şubat

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İmam Hatip Ortaokullarından mezun olacak öğrencilerin ortaöğretime geçiş süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi 	02 Ocak 06 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Din, Ahlak ve Değerler alanındaki seçmeli derslerinin seçim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi 	02 Ocak 06 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Pansiyonların fiziki durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Pansiyonlardaki eğitim öğretim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapılan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokullarındaki Yetiştirme ve Destekleme Kurslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokullarındaki Yetiştirme ve destekleme kurslarının niteliğinin artırılmasına yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İzleme ve değerlendirme verilerine göre eğitim öğretim, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda nitelik artırmaya yönelik önleyici ve iyileştirici politika ve stratejilerin geliştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki ile örgün eğitim dışına çıkma durumlarına yönelik tedbirlerin alınması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rollerini Projesinin hazırlıklarının yapılması ve uygulanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Taşra teşkilatında din öğretiminden sorumlu şube müdürleri, okul müdür yardımcıları ile Anadolu imam hatip lisesi ve DKAB öğretmenlerine yönelik akademik başarıyı artırma çalışmalarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim yöneticileri ve rehber öğretmenlere yönelik bölgesel seminer ve kalite çalıştaylarının yapılması 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Okul güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ulusal ve uluslararası proje hazırlık çalışmalarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Kız çocuklarının okullaşma oranını arttırmak amacıyla çalışmaların planlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İmam hatip okullarında eğitim öğretim birlikteliğini geliştirmek ve akademik başarıyı yükseltmek, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin artırılmasını sağlamak amacıyla yeni yönetim ve öğretim stratejilerinin geliştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda imam hatip ortaokullarına erişimin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Proje okullarına öğretmen ve yönetici olarak atanacak/görevlendirilecek personel tekliflerinin değerlendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> “Din Eğitimi ve Öğrenci Hareketliliği” konulu sempozyum düzenlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 yılında tahsis edilen ödeneklerinin Maliye Bakanlığının serbesti oranlarına göre okullara dağıtılması 	02 Ocak 18 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Örgün eğitimle birlikte Hafızlık programı uygulayan imam hatip ortaokulu müdürleri ve koordinatör öğretmenlerine yönelik kalite çalışmayı yapılması 	12 Ocak 13 Ocak

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin devam-devamsızlık, sınıf tekrarı, okul terki ve disiplin durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi 	06 Şubat 03 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okul çalışanlarına yönelik kurum kültürünü geliştirecek çalışmalarla ilgili planlamanın yapılması ve uygulanması 	06 Şubat 29 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Proje okulu olması için teklif edilen okulların belirlenmesi ve değerlendirilmesi 	06 Şubat 28 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Proje okulları ve 15 Temmuz tarihi sonrası dönüşen okullardaki yönetici ve koordinatör öğretmenler ile örnek uygulamalar paylaşım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 	20 Şubat 22 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Yetim, öksüz, şehit ve gazi çocuklarına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanması 	27 Şubat 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Proje okullarındaki öğrencilerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yurtdışı öğrenci değişim programının hazırlıklarının yapılması 	27 Şubat 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerine alınacak öğrenciler için kontenjan tespiti ve başvuruların alınması 	01 Mart 31 Mart

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ödül ve ceza durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi 	06 Mart 28 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okulların insan kaynağının (yaş, cinsiyet, hizmet yılı, öğrenim durumu ve yabancı dil düzeyi, kadro durumu) izlenmesi ve değerlendirilmesi 	06 Mart 28 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin okullaşma oranının izlenmesi ve değerlendirilmesi 	06 Mart 02 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu üstün yetenekli ve dezavantajlı grupların izlenmesi ve değerlendirilmesi 	06 Mart 02 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokullarında öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısının izlenmesi ve değerlendirilmesi 	06 Mart 02 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Hafız öğrencilerin eğitim gördüğü okullardaki yönetici ve koordinatör öğretmenler ile örnek uygulamalar paylaşım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 	06 Mart 07 Mart

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Mali Yılında tahsis edilen 2. Dönem ödeneklerin Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokullarına gönderilmesi 	03 Nisan 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Proje okullarındaki öğrencilerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla (yaz tatili dahil) yurtdışı öğrenci değişim programının uygulanması 	03 Nisan 25 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin başlatılması 	03 Nisan 28 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Proje okulları arasında akademik başarının ölçülmesine yönelik ortak sınav yapılması 	02 Mayıs 09 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Proje okulları değerlendirme raporlarının alınması 	02 Mayıs 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerine alınacak öğrencilerin seçimi 	29 Mayıs 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin uluslararası hareketlilik, AB eğitim ve gençlik projelerine katılım ve patent alma durumunun izlenmesi 	01 Haziran 01 Aralık

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde uyum programının hazırlıklarının yapılması ve uygulanması 	05 Haziran 29 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında "İmam Hatip Okulları Etkinlikleri" nin gerçekleştirilmesi 	02 Ekim 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Temel eğitimden ortaöğretime geçen öğrencilerin ortaöğretim tercih süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi. 	01 Aralık 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin eğitim kademeleri arasındaki geçişlerinin (yatay ve dikey) izlenmesi ve değerlendirilmesi 	01 Aralık 29 Aralık

**ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Özel eğitim ihtiyacı olan 0-6 yaş grubundaki okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik eğitim programının hazırlanması. 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi mesleki eğitim programlarının programlarını geliştirme çalışması 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Braille Matematik Öğretimi Öğretmen Kılavuz Kitabının hazırlanması, basımı 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçme süreci ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Özel eğitim okul/kurum açılması ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve açılış onaylarının alınması ve Devlet Kurumları Modülüne İşlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin engel durumlarına göre yapabilecekleri meslekler ve bu meslekler için gerekli yeterlilikleri belirlemek amacıyla mevcut durum analizi yapılarak rapor oluşturulması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel Eğitim İş Uygulama Okulu (III. Kademe) Orta/Ağır zihinsel engelliler ve Otizmi olan öğrenciler için) mesleki eğitim programlarının hazırlanması. 	02 Ocak 29 Aralık

**ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. ve II. Kademe) (Orta/Ağır zihinsel engelliler ve Otizmi olan öğrenciler için) eğitim programları ve İş Uygulama Okulu (III. Kademe) (Orta/Ağır zihinsel engelliler ve Otizmi olan öğrenciler için) Akademik programlarını geliştirme çalışması. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Türk İşaret Dili Sözlüğünün güncellenmesi ve basımı 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Türk İşaret Dili dersi (2-3. sınıflar) öğretim programının materyalinin hazırlanması ve basımı 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışmasının düzenlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Pansiyonlu özel eğitim okullarına yönelik sosyal kültürel faaliyetlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Ders kitaplarında engellilere yönelik ayrımcılığın incelenmesi içerik araştırması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Okullarda engellilere yönelik ayrımcılık araştırması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Engelli bireylerin potansiyel istihdam alanlarının belirlenmesi sektörel analiz araştırması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Özel eğitim okul ve kurumlarının sorun tespitine yönelik analizlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

**ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bilim ve sanat merkezi açılması ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci tanılama süreci ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 yılı öğretmen ve yöneticilerin eğitimine yönelik düzenlenecek faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bilim ve sanat merkezlerinde uygulanan program ve etkinliklerin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve revizyonuna ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye Cumhuriyeti Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı doğrultusunda bağımlılık ile mücadele eğitimlerinin koordinasyonunun sağlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Çocuk İhmal ve İstismar Kursu 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 yılı eğitim öğretim yılı çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla çalıştaylar yapılması 	02 Mayıs 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Dünya Engelliler günü ve Engelliler haftası çalışmaları 	02 Mayıs 10 Aralık

**ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ortaöğretim kademesinde hizmet veren yatılı özel eğitim okul/kurumlarına yerleştirilmesi ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi. 	01 Haziran 29 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 yılı hizmetiçi eğitim planı doğrultusunda düzenlenecek faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi. 	01 Haziran 29 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> BİLSEM 1, 2 ve 3. sınıf sınavlarının hazırlanması ve tablet testi olarak uygulanması 	01 Eylül 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> TEOG ve ÖSYS Tercih Danışmanlığı ve Sınav Kaygısı ile Baş Etme Yolları uygulayıcı eğitimlerinin yapılması 	01 Eylül 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Eğitici Eğitimi 	01 Eylül 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> UNİCEF işbirliğiyle Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinin web tabanlı elektronik sisteme aktarılması–e rehberlik sisteminin oluşturulması 	01 Eylül 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile bağımlılıkla mücadele kapsamında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 	02 Ekim 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde uygulanan test eğitimleri 	01 Kasım 29 Aralık

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar için Mevzuat Geliştirme çalışmalarının yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların YOBIS ve tüm bilgi güncellemeleri 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Eğitim Hizmetleri ile ilgili Ulusal ve Uluslararası STK'lar ile toplantıların yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sisteminin (YÖBİS) ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yabancılar Türkçe öğretimine yönelik materyal hazırlama ve eğitim programlarının düzenlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Eğitim Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi" ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile iş birliğinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi kapsamında madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, tütün bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam konularında eğitimler verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız ile Türk Ekonomi Bankası iş birliğinde Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi kapsamında finansal okuryazarlık konusunda eğitimler verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi kapsamında altı ayda bir saha ziyareti gerçekleştirerek Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi'nin faaliyetlerinin izlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Olgunlaşma Enstitülerinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin normlarının belirlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) sekretaryaya hizmetlerinin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> TTKB tarafından onaylanan çerçeve kurs programı kapsamında yaygın eğitim programlarının güncellenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Açıköğretim Okulları E-Devlet Sistemi üzerinden belge verme iş ve işlemleri 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Aday Çırakların Dönem Sonu ve Çırak Öğrencilerin Dönem Sınavlarının yapılması 	02 Ocak 13 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerin Sözleşmelerinin İmzalanması 	02 Ocak 31 Ocak

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi kapsamında ulusal basın toplantısı yapılması ve sosyal içirme kılavuzu hazırlanması 	02 Ocak 30 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Kritik paydaşlarla (belediyeler, üniversiteler,STK) işbirliği toplantılarının yapılması 	02 Ocak 29 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi kapsamında hedef grupların mesleki eğitim, çıraklık, genel kurslara ve girişimcilik programlarına yönlendirilmelerinin yapılması 	02 Ocak 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların bulunduğu illerde eğitim-öğretim hizmetlerine dair ihtiyaç analiz çalışmalarının yapılması 	02 Ocak 06 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi kapsamında eğitim alan eğitimcilerin, ortak faydalanıcı bakanlıklar ile ilgili kurumlara eğitim vermesinin sağlanması 	02 Ocak 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi kapsamında kapsamlı iletişim stratejisi hazırlanması 	02 Ocak 31 Temmuz

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler Projesi III ile ilgili iş ve işlemler 	02 Ocak 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Anahtar Yeterlilik için uzaktan eğitim materyallerinin hazırlanması 	02 Ocak 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Açık Öğretim Okulları I. Dönem sonu sınavları 	07 Ocak 08 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerinin yarıyıl tatili 	16 Ocak 29 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Aday Çıracak ve Çıracak Öğrencilerin yarıyıl tatili 	16 Ocak 19 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Yaygın Eğitim Kurumlarında yarıyıl tatili 	23 Ocak 03 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. Dönem yeni kayıt işlemleri 	26 Ocak 09 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Sınav Dönemi (Kış Dönemi) Öğretmenler Kurulu Toplantısı 	01 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Kış Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavlarının yapılması 	02 Şubat 19 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. Dönem kayıt yenileme işlemleri 	06 Şubat 09 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar ile ilgili İl Eylem Planlarının oluşturulup hayata geçirilmesi 	06 Şubat 29 Aralık

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Yaygın Eğitim kurumlarında II. Dönem başlaması 	06 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Aday Çıracak ve Çıracak Öğrencilerin II. Yarıyla Başlaması 	20 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sonu Sınavları 	18 Mart 19 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız ile Türk Ekonomi Bankası iş birliğinde Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi kapsamında yurt içi/dışındaki örneklerin incelenmesi için çalışma ziyaretinin düzenlenmesi 	03 Nisan 28 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> "Özel Gereksinimi Olan Çocuk Ailelerine Yönelik Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)" Eğitici El Kitabı ve Tanıtım Materyallerinin Basımı 	03 Nisan 28 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> 12 ilde Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinin Eğitimi 	03 Nisan 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Uluslararası Konferans Düzenlenmesi 	01 Mayıs 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem kayıt yenileme işlemleri 	08 Mayıs 18 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Tekâmül Semineri 	08 Mayıs 12 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Aday Çıracakların Dönem Sonu ve Çıracak Öğrencilerin Dönem Sınavlarının yapılması 	15 Mayıs 04 Haziran

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Yenileme Kursu 	22 Mayıs 26 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Olgunlaşma Enstitülerinden gelen yıllık tema çalışması önerilerinin değerlendirilmesi 	01 Haziran 29 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Yaygın Eğitim Kurumlarında 2016-2017 ders yılının sona ermesi. 	09 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Aday Çıracak ve Çıracak Öğrencilerin teorik eğitiminin sona ermesi 	11 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Ders Yılı Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı 	12 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Yaz Dönemi "Kalfalık ve Ustalık" Sınavı 	13 Haziran 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin Tatile Girmesi 	01 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Açıköğretim Okulları III. Dönem Sonu sınavları 	01 Temmuz 02 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Aday Çıracak ve Çıracak Öğrencilerinin sözleşmelerinin imzalanması 	01 Temmuz 24 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Kursu 	31 Temmuz 11 Ağustos

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Kursu 	14 Ağustos 25 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Avrupa Birliği üyesi İki ülkeye çalışma ziyareti düzenlenmesi 	01 Eylül 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Yaygın Eğitim Kurumlarında 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başlaması 	18 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Güz Dönemi Kalfalık- Ustalık Sınavları Öğretmenler Kurulu toplantısı 	05 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Güz Dönemi "Kalfalık ve Ustalık" sınavı 	05 Eylül 24 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Kursu 	11 Eylül 22 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerinin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Teorik Eğitime Başlaması 	25 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız ile Türk Ekonomi Bankası iş birliğinde Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi kapsamında Finansal okuryazarlık ve bütçemi yönetebiliyorum konularında araştırmalar yapılması 	02 Ekim 31 Ekim

**ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Özel Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek alan engelli bireylerin izleme ve denetimi ile kamu kaynaklarının etkin kullanımının temin edilmesi amacıyla söz konusu kurumlara Sayı-sallaştırılmış Biyometrik kimlik doğrulama sistemlerinin kurulması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel öğrenci yurtlarının açılış-kapanış ve her türlü iş ve işlemlerinde makamlarımız izin ve denetimlerine tabi olmasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması 	02 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Uzaktan eğitim yapan özel öğretim kurumlarının eğitim standartlarının geliştirilmesi ve Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamaları söz konusu kurumlarda uygulanmasının temini amacıyla mevzuat düzenlemesi yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde özel okulların kalitesinin belirlenmesi, hizmet alan ve hizmet veren ilişkisinin daha rasyonel bir çerçevede ilerlemesi, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla özel okulların gruplandırılmasına ilişkin Kalite Yönetim Sistemi kurulması ve mevzuat düzenlemesinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

**ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> OSB içi ve dışında faaliyet gösteren Özel mesleki ve teknik okullara verilen teşvik mekanizmalarının etkinliğinin değerlendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ülkemizin ileriki dönemde ihtiyaç duyacağı nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla STK, Sanayi odaları ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla destek verilecek alan ve dalların çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel okul öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri ile ilgili işlemlerin onaylanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel yaygın eğitim programlarının geliştirilmesi ve onaylanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel Öğretim Programı onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile işbirliği yapılarak muhtelif kurs programlarının ortak şekilde kullanılmasını sağlayacak planlamalar yapmak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüz iş ve işlemlerine yönelik yaygınlaştırma çalışması yaparak basın müşavirliği koordinesinde duyuru ve haber formatına getirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık

**ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Özel öğretim programlarıyla ilgi olarak ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla (sosyal ortaklarımızla) işbirliği yapılması. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs Programları Değerlendirme Çalışması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Biyometrik Kimlik Doğrulama Sisteminin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Çeşitli Kurslar Sınav Yönergesinin hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Tüm çeşitli kursların ve öğrenci eğitim merkezlerinin e-yaygın sistemine dahil edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel öğrenci yurtlarının e-yurt sistemine dahil edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci barınma hizmetleri yönetmeliğinin hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci barınma hizmetleri standartları yönergesinin hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapısal değişiklik yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

**ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İlkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okullarına işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile kurum açma izni verilmesi 	02 Ocak 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Özel anaokulu işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile kurum açma izni verilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okullarının kurum nakli ile ilgili işlemlerin onaylanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okullarının yerleşim ve kontenjan değişikliği ile ilgili işlemlerin onaylanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okullarının kurucu temsilcisi değişikliği ile ilgili işlemlerin onaylanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okullarının şirket nevi değişikliği ile ilgili işlemlerin onaylanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okullarının özel okul yönetmelikleri ile ilgili işlemlerin onaylanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Azınlık okullarında görevlendirilecek öğretmenler ile ilgili iş ve işlemler 	02 Ocak 29 Aralık

**ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okullarının yabancı uyruklu eğitim personelinin ön izin ile ilgili işlemlerin onaylanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okullarının isim değişikliği ile ilgili iş ve işlemler 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okullarının vergi istisnası ile ilgili iş ve işlemler 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu, İş Makineleri Kursu, Gemiadamı Yetiştirme Kursu ve Pilot Yetiştirme Kurslarının işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile kurum açma izni verilmesi. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu, İş Makineleri Kursu, Gemiadamı Yetiştirme Kursu ve Pilot Yetiştirme Kurslarının kurum kapatma, bina nakli, devir, kontenjan değişikliği ile ilgili işlemlerin onaylanması. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu, İş Makineleri Kursları ile ilgili modüllerin geliştirilmesi. 	02 Ocak 29 Aralık

**ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu, İş Makineleri Kursu, Gemiadamı Yetiştirme Kursu ve Pilot Yetiştirme Kursları ile ilgili mevzuat güncelleme ve yeni çalışmaların yapılması. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • İş Makineleri Programlarının geliştirilmesi, güncellemesi ve yenilerinin hazırlanarak uygulamaya konulması. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2016-2017 Eğitim öğretim desteği Şubat 2017 2'inci taksit ödemesi iş ve işlemlerinin yapılması 	01 Şubat 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • Organize Sanayi Bölgelerinde açılan Mesleki ve Teknik Liseleri ile Organize Sanayi Bölgesi dışında açılan ve şartları taşıyan Mesleki ve Teknik Liselerinin 2016-2017 eğitim öğretim desteği ödemeleri 2'inci taksit ödenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması. 	01 Şubat 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim öğretim desteği 3 üncü taksit ödemesi iş ve işlemleri 	01 Haziran 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> • Organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik liseleri ile sanayi bölgesi dışında açılan ve şartları taşıyan mesleki ve teknik liselerinin 2016-2017 eğitim öğretim desteği ödemeleri 3'üncü taksit ödenmesi iş ve işlemlerinin yapılması 	01 Haziran 30 Haziran

**ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Temmuz ayı içerisinde Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız müşterek 2017-2018 öğretim yılı Eğitim ve Öğretim Desteği ile ilgili görüşme yapılması ve tebliğ yayınlanması 	01 Temmuz 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik liseleri ile sanayi bölgesi dışında açılan ve şartları taşıyan mesleki ve teknik liselerinin tebliğinin yayınlanması 	01 Ağustos- 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Desteği E-Kılavuzun yayınlanması 	01 Ağustos 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim öğretim desteği kazanan öğrencilerin özel okullara yerleştirme iş ve işlemleri 	01 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 Öğretim Yılı 1'inci taksit ödemesinin yapılması 	01 Kasım 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 Öğretim Yılı OSB Okulları 1'inci taksit ödemesinin yapılması 	01 Kasım 30 Kasım

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> EBA veri merkezinin NETWORK altyapısının iyileştirilmesi çalışması 	02 Ocak 30 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Okullara internet altyapısı kurulması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okullara Etkileşimli Tahta kurulması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci ve öğretmenlere tablet dağıtılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> EBA (Eğitim Bilişim Ağı) kapsamında 1-12. sınıflara yönelik e-içeriklerin üretimi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Temel eğitime yönelik video ders destek programlarının üretimi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde Fatih Projesi kapsamında tedarik edilen e-öğrenme materyallerinin incelenmesi, kabulü ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemine entegrasyonu 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> EBA Stüdyolarının kurulması ve faaliyete geçirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Açık öğretim kurumlarında okuyan görme engelli öğrencilere yönelik sesli kitap üretimi, dağıtımı 	02 Ocak 29 Aralık

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İlk ve ortaöğretim ders kitaplarına ait dinleme metinlerinin seslendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Çeşitli kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eğitim içeriklerinin hibe yoluyla temini ve EBA'ya entegrasyonu 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim Bilişim Ağına Yönelik Yarışmaları düzenlenmesi (Görsel Sanatlar Yarışması, Sosyal Bilimler Yarışması, Fen Bilimleri Yarışması) 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulması çalışması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> EBA WEB Portaller ve Alt Modüller çalışması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> EBA Mobil Uygulamalar ve Eba Market çalışması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Network ve güvenlik hizmetleri çalışması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Veri Tabanı yönetimi çalışması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> FATİH projesi bileşenlerine yönelik akademik nitelikte araştırma çalışmaları 	02 Ocak 29 Aralık

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Scientix Projesi, 1. STEM Eğitimi Çalıştayı 	17 Ocak 18 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> • BETTSHOW Eğitim Teknolojileri Fuarı (Educational Technology Show) Katılım 	25 Ocak 28 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> • Didacta Stuttgart (Uluslararası Eğitim ve Eğitim Araç Gereçleri Fuarı) katılım 	14 Şubat 18 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • Scientix Projesi, 2.STEM Eğitimi Çalıştayı 	14 Şubat 15 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • Karadeniz 3. Kitap Fuarı'na katılım 	21 Şubat 26 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • Mobile World Congress Barcelona (Bilişim Teknolojileri Mobil Telefon Konferansı) katılım 	28 Şubat 02 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> • Scientix Projesi, 3.STEM Eğitimi Çalıştayı 	14 Mart 15 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> • Bursa 15. Kitap Fuarı'na katılım 	18 Mart 26 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> • CeBIT Hannover (Uluslararası Bilgisayar ve Bilişim Fuarı) katılım 	20 Mart 24 Mart
<ul style="list-style-type: none"> • Educashow Okul Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'na katılım 	30 Mart 02 Nisan	

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Scientix Projesi, 4.STEM Eğitimi Çalıştayı 	11 Nisan 12 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> 22. İzmir Kitap Fuarı'na katılım 	15 Nisan 23 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Ulusal İl koordinatörleri Çalıştayı Türkiye (Mersin) 	19 Nisan 21 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Çift Taraflı İrtibat Semineri Türkiye (Kardeleniz Bölgesi) 	11 Mayıs 14 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Scientix Projesi, 5. STEM Eğitimi Çalıştayı 	16 Mayıs 17 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Edutech Australia (Eğitim Teknolojileri Fuar/Konferans) Katılım 	08 Haziran 09 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Scientix Projesi, 6.STEM Eğitimi Çalıştayı 	20 Haziran 21 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> ISTE Amerika (Eğitim Teknolojileri Fuar/Konferans) 	25 Haziran 28 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Sivas 4 Eylül Kitap Fuarı 	29 Ağustos 04 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> e-Twinning Faaliyeti Bölgesel Çalıştayları 	01 Eylül 20 Eylül

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Scientix STEM Eğitimi Konferansı 	19 Eylül 20 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> • Scientix Projesi STEM Eğitimi Akademik Toplantısı 	17 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> • 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 	04 Kasım 12 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> • Network (CCNA Security) Kursu 	13 Kasım 17 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> • FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu 	13 Kasım 24 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> • Çalışma Grubu Toplantısı (International) Brüksel 	14 Kasım 15 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> • e-Twinning Ulusal Konferansı 	01 Aralık 31 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • FATİH Projesi - Ağ Altyapısı Semineri 	04 Aralık 15 Aralık

**ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Tüm bakanlıklara bağlı/ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan protokollü sınavlar 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - I. Dönem Sınavı 2016-2017 AÖÖ- AÖL- MAÖL/1 	07 Ocak 08 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Birinci Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) tamamlanması 	15 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> İkinci Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursları kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması 	23 Ocak 05 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> İkinci Dönem DYK Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması 	06 Şubat 12 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-1 	11 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> İkinci Dönem DYK Öğrenci başvurularının alınması 	13 Şubat 19 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> İkinci Dönem DYK Kurs/sınıf şubelerinin oluşturulması 	20 Şubat 26 Şubat

**ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İkinci Dönem DYK Kursların başlaması 	27 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lise-si ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi-II. Dönem Sınavı 2016-2017 AÖÖ-AÖL-MAÖL/2 	18 Mart 19 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> ORTAK SINAVLAR -2 (2016-2017) 	26 Nisan 27 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-2 	20 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> ORTAK SINAVLAR– Mazeret Sınavı-2 (2016-2017) 	20 Mayıs 21 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> İkinci Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının tamamlanması 	04 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Üçüncü dönem yaz DYK kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması 	05 Haziran 11 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar) 2017/PYBS 	10 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Üçüncü dönem yaz DYK öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması 	12 Haziran 18 Haziran

**ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Üçüncü dönem yaz DYK öğrenci başvurularının alınması 	19 Haziran 25 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> • Üçüncü dönem yaz DYK Kurs/sınıf şubelerinin oluşturulması 	26 Haziran 02 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> • Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi-III. Dönem Sınavı 2016-2017 AÖÖ-AÖL-MAÖL/3 	01 Temmuz 02 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> • Üçüncü dönem yaz DYK başlaması 	03 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> • Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-3 	29 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> • Üçüncü Dönem Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının tamamlanması 	27 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> • Destekleme ve Yetiştirme Kursları kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması 	05 Eylül 10 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması 	11 Eylül 17 Eylül

**ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	• Öğrenci başvurularının alınması	18 Eylül 24 Eylül
	• Kurs/sınıf şubelerinin oluşturulması	25 Eylül 01 Ekim
	• Kursların başlaması	02 Ekim
	• Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-4	07 Ekim
	• ORTAK SINAVLAR -1 (2017- 2018)	29 Kasım 30 Kasım
	• Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5	23 Aralık
	• ORTAK SINAVLAR–Mazeret Sınavı-1 (2017-2018)	23 Aralık 24 Aralık

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerinin özel alan yeterliklerinin belirlenmesine yönelik komisyon çalışmaları ve çalıştay düzenlenmesi 	02 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> İmam hatip meslek dersleri öğretmenlerinin özel alan yeterliklerinin belirlenmesine yönelik komisyon çalışmaları ve çalıştay düzenlenmesi 	02 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla 2018 yılı hizmetiçi eğitim ihtiyacı belirleme anketinin hazırlanması ve uygulanması 	02 Ocak 10 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Talep edilen veya ihtiyaç duyulan yeni hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait standart eğitim programlarının hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Hizmetiçi standart eğitim programlarının izlenmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Uzaktan hizmetiçi eğitim kapsamında yapılacak eğitimlere ilişkin eğitim içeriklerinin hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin faaliyet değerlendirmelerinin yapılması, değerlendirme sonuçlarının analizi ve izlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait dosyaların dijital ortamda arşivlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Atanacak olan/atanan aday öğretmenlerin yetiştirme programlarının yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içinde öğretmen yetiştirme ve meslekî gelişimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum, konferans vb. etkinliklerin düzenlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmen yeterlikleri doğrultusunda öğretmenlerin iş başarımlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) alanlarının artırılmasına ilişkin çalışmaların yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Tüm öğretmenlerimizi kapsayacak şekilde on-line hizmetiçi anketlerin hazırlanması ve uygulanması 	02 Ocak 29 Aralık

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlik uygulamaları dersinin nitelik ve yeterliğinin geliştirilmesi amacıyla öğretmen yetiştiren fakültelerin dekanları ve eğitim bilimleri bölüm başkanları, ÖSYM, YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı ilgili genel müdürlüklerinin katılımı ile geniş katılımlı bir çalıştayın yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin demografik özelliklerinin (branşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi vb.) mesleki gelişimlerinin araştırılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Aday öğretmen ve öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Alan öğretmenlerine yönelik araştırma-geliştirme ve proje çalışmaları yapılması, yaptırılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ulusal ve uluslararası araştırma-geliştirme ve proje çalışmalarının, kongre, konferans ve çalıştayların takip edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi (TALIS) çalışmalarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> TÜBİTAK tarafından finanse edilen ve Bakanlığımızdan izin ve destek mektubu talep edilen projelerin değerlendirilmesi ve uygun görülenlere yasal izin belgesi ile destek belgelerinin verilmesi 	02 Ocak 29 Aralık

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterliklerinin (İlköğretim, Ortaöğretim, Özel Eğitim) revize edilmesi ile ilgili komisyon çalışmaları ve çalışmalar düzenlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • “Rehberlik Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri” nin belirlenmesine yönelik komisyon çalışmaları ve çalıştay düzenlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yeterlikler temelinde bireysel performansı iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik “Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli (OTMG)” nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • “Öğretmen Strateji Belgesi” nde yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik 2017 yılında tamamlanması öngörülen eylemler çerçevesinde; <ul style="list-style-type: none"> --“Öğretmen Yetiştirme Komisyonu” nun işlevsel hale getirilmesi, --Fakülte-okul iş birliği süreçlerinin yeniden yapılandırılması, --Aday öğretmen olarak atanabilmek için gerçekleştirilen sınavlarda asgari puan şartının getirilmesi, --Meslekî gelişim eğitiminde görev alacak eğitimcilerin standartlarının belirlenmesi, --Kariyer basamaklarının yeniden oluşturulması, çalışmalarının gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, iletişimlerini güçlendirmek ve tarih bilincini geliştirmek amacıyla “Çanakkale Zaferi Sosyal ve Kültürel Faaliyeti Etkinliği” düzenlenmesi 	01 Mart 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretmenlik bursu verilmesi uygun görülen alanların tespitine ilişkin çalışmaların yürütülmesi 	03 Nisan 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama çalışmaları 	01 Mart 01 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı öğretmenlerin hizmetiçi eğitim planı izleme değerlendirme raporlarının yayınlanması 	01 Nisan 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, iletişimlerini güçlendirmek, milli bilincini geliştirmek amacıyla “Cumhuriyetin İzlediği Yol Sosyal ve Kültürel Faaliyeti Etkinliği” düzenlenmesi 	02 Mayıs 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, iletişimlerini güçlendirmek, milli ve manevi bilincini geliştirmek amacıyla “Osmanlı İmparatorluğunun İzlediği Yol, Sosyal ve Kültürel Faaliyeti Etkinliği” düzenlenmesi 	01 Haziran 31 Temmuz

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretmenlik bursu verilmesi uygun görülen alanların programlar bazında kontenjan dağılımının yapılması ve ÖSYM'ye bildirilmesi 	01 Haziran 12 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmen yetiştiren kurumların yeniden yapılandırılması konusunda uluslararası katılımlı kongre çalışmaları 	03 Temmuz 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık birimlerinden 2018 yılı öğretmenlerin hizmetiçi eğitim planı tekliflerinin istenilmesi 	01 Ağustos 05 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretmenlik bursu almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirilmesi 	05 Eylül 22 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2018 yılı öğretmenlerin hizmetiçi eğitim planının hazırlanması, yayımlanması 	05 Eylül 13 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız ile Fırat Üniversitesi İşbirliğinde "5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi'nin düzenlenmesi 	06 Ekim 09 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, iletişimlerini güçlendirmek ve manevi kültürel bilincini geliştirmek amacıyla "Hz. Mevlana'yı Anma Sosyal ve Kültürel Faaliyeti Etkinliği" düzenlenmesi 	01 Aralık 29 Aralık

**AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Alt-yapısının Geliştirilmesi Programı (KA-GEP)'in birinci aşamasının hayata geçirilmesi için 2016 yılı Ekim ayında çalışmalar başlatılmış olup planlanan faaliyetlerin uygulamaya geçirilmesi 	02 Ocak 30 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Türk Konseyi Öğrenci Değişim Programı 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Pestalozzi Hizmetiçi Eğitimleri programlarına öğretmenlerin katılımının sağlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımızın katılım sağlamakta olduğu Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS), Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı Çalışması (ECEC), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) gibi çalışmalar için Bakanlığımız birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İkili ilişkiler çerçevesinde eğitim alanındaki işbirliği çalışmalarıyla yurt dışına giden ve yurt dışından gelen heyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ülkemizdeki yabancı ülke Büyükelçilerinin Bakanlık Makamınca kabulüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek 	02 Ocak 29 Aralık

**AVRUPA BİRLİĞİ VE DİŐ İLİŐKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĐÜ
2017 YILI İŐ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DİŐ İLİŐKİLER GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Yurt dıŐında Türkçenin ve Türk Kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaŐtırılması için gerekli çalıŐmaları yapmak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yurt dıŐından eğitimle ilgili talep edilen bilgi ve dokümanların temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlıđımız yurt dıŐı teşkilatında sözleşmeli personel statüsünde çalıŐan personelin 2017 yılı sözleşmelerinin yenilenmesi 	02 Ocak 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • İkili ilişkiler çerçevesinde sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin planlanması, uygulaması ve desteklenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yabancı ülkelerin ders kitaplarında ülkemize ve tarihimize yönelik olumsuz ifadelerin çıkarılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yurt dıŐında yapılacak olan (ilköđretim, ortaöđretim, açık öđretim vb.) sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu yürütmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Karma Eğitim Uzmanları Komisyonu Toplantısı (KEUK) ile ilgili çalıŐmaları yürütmek 	02 Ocak 29 Aralık

**AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İkili kültürel anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler ve kuruluşlar tarafından Hükümetimiz emrine lisans, yüksek lisans, doktora, araştırma ve dil türlerinde verilen devlet burslarına yönelik iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Hükümetimiz emrine burs veren yabancı hükümetlerin ülkemizdeki temsilciliklerinin (büyükelçilik, başkonsolosluk, konsolosluk, vb.) katılımıyla istişare toplantıları düzenlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yabancı hükümetlerce Hükümetimiz emrine verilen burslar konusunda tanıtıcı materyaller (broşür, ilan) hazırlanması ve dağıtılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İkili Kültürel Anlaşmalar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yabancı hükümetler ve kuruluşlarla eğitim alanında yapılan uluslararası anlaşmaların düzenlenmesi ve müzakere edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Daimi Komisyon Toplantılarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız yurt dışı teşkilatına sürekliliği görevle atanacak personelin atama iş ve işlemleri 	02 Ocak 29 Aralık

**AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımızca (Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle) Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde yurt dışındaki üniversitelerinin Türkoloji kürsülerinde görevlendirilecek okutmanların seçme sınavı ve görevlendirme işlemleri 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımızca (Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle) Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde görevlendirilecek öğretmenlerin seçme sınavı ve görevlendirme işlemleri 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye Mesleki Teknik Eğitim Strateji Eylem Planının ilgili tedbir maddeleri ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Alt-yapısının Geliştirilmesi Programı (KA-GEP)'in 2. Aşaması hayata geçirilmesi 	02 Mayıs 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> AB Proje Hazırlama Teknikleri Kursu 	15 Mayıs 14 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Erasmus+ ve AB Projesi Hazırlama Eğitici Eğitimi 	01 Temmuz 30 Kasım

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ 2017 YILI İŐ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
YÜKSEKÖĐRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none"> Yurt DıŐında Bakanlıđımıza bađlı olarak faaliyet gösteren Türk okullarına idari ödeneklerin gönderilmesi ve mahsup işlemleri 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlıđımız himayesinde faaliyet gösteren okullarımızda açılan eğitim öğretim kurumlarımızın kütüphanelerinin kitaplarla desteklenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlıđımız himayesinde faaliyet gösteren eğitim- öğretim kurumlarının ders, kaynak kitap, eğitim araç gereç ve donatım ihtiyaçlarının karşılanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> YurtdıŐında Bakanlıđımız himayesinde faaliyet gösteren okullarımızda görev yapan mahalli öğretmenlere "Türkçe Öğretimi, Türk Kültürünü ve Milli Eğitim Sistemini Tanıtma Semineri" ile ilgili çalışmaların yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yurt dıŐında başka devletlere ait olan ancak seçmeli olarak Türkçe dersi veren okullara Türkçe ve Türk Kültürü kitaplarının gönderilmesi çalışmalarını yapmak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eđitim Kurumlarımızla ilgili çıkan genelle ve duyuruları DıŐiŐleri Bakanlıđı Kanalıyla yurtdıŐı temsilciliklerimize duyurmak 	02 Ocak 29 Aralık

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ 2017 YILI İŐ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
YÜKSEKÖĐRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none"> 5/6/2003-2003/5753 tarih ve nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile yurt dıŐında görevlendirilecek öđretmenlerle ilgili iŐ ve iŐlemler 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İkili iliŐkiler çerçevesinde sosyal kültürel ve eđitsel faaliyetlerin planlanması, uygulaması ve desteklenmesiyle ilgili iŐ ve iŐlemler 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> YurtdıŐında Bakanlıđımız himayesinde faaliyet gösteren okullarımız ile ilgili proje hazırlanması ve yürütülmesiyle ilgili iŐ ve iŐlemler 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> YurtdıŐında Bakanlıđımız himayesinde faaliyet gösteren okullarımızda çalışan/ çalışacak olan personel ve öđrencilere yönelik düzenlenecek olan kurslar, seminerler ve çalıştaylarla ilgili faaliyetlerin planlanması, uygulaması ve desteklenmesiyle ilgili iŐ ve iŐlemler 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yarışma, sergi, konser vb. etkinliklerin düzenlenmesi taleplerinin deđerlendirilmesi ve uygun görülenlere izin verilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 1416 sayılı Kanun kapsamındaki resmiburslu öđrenciler ile ilgili projelerin hazırlanıp yürütülmesiyle ilgili iŐ ve iŐlemler 	02 Ocak 29 Aralık

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ 2017 YILI İŐ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
YÜKSEKÖĐRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none"> • 2007/3 sayılı BaŐbakanlık Genelgesi geređince yükseköđretim kurumlarına tasarruf tedbirleri dođrultusunda BaŐbakanlık tarafından belirlenen Tasarruf Genelgesi Hükümlerine göre izin verilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2547 sayılı Yükseköđretim Kanununun 39 uncu maddesi geređince üniversitelerimizde görevli öđretim elemanlarının Türk Cumhuriyetleri ve Akriba Topluluklarında aylıklı-izinli olarak görevlendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköđretim Kurumları TeŐkilatı Kanunu geređince devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde fakülte, yüksekokul, enstitü ve vakıf meslek yüksekokulunun kurulmasının sađlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek-1 maddesinin (m) bendi geređince üniversitelerimizin ihtiyaç duyduđu binaların BaŐbakanlık Toplu Konut BaŐkanlığınca yapılmasının sađlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi geređince yükseköđretim kurumlarında geçici sözleşmeli personel ve canlı model çalıştırılmasının Bakanlar Kurulu Kararı ile sonuçlandırılması 	02 Ocak 29 Aralık

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ 2017 YILI İŐ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
YÜKSEKÖĐRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Üniversitelerin ihalelerine katılan firmaların 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunların ilgili maddeleri geređince ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Ülkemizin yetişmiş insan kaynađı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilerin yurt dışına çıkış işlemlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 1416 Sayılı Kanun Kapsamında yurt dışında öğrenim gören resmi-burslu öğrencilerin öğrenim planı, askerlik sevk tehiri, alan, ülke, okul deđişiklikleri, üst öğrenim izni, süre uzatım talepleri ve mali konulara ilişkin iş ve işlemlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 1416 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta deđişiklik veya düzenleme yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Maliye Bakanlığı, YÖK, üniversiteler ve ilgili diđer kurumlarla 1416 Sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören resmî burslu öğrenciler hakkında planlama çalışmalarının yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 1416 Sayılı Kanun Kapsamında yurt dışına öğrenci göndermek isteyen kurumların ihtiyaçlarının Bakanlıđımıza bildirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ 2017 YILI İŐ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
YÜKSEKÖĐRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none"> 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Bakanlıđımızca verilen bursla yurt dıŐında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylara yönelik bilgilendirme ve duyuruların yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 1416 Sayılı Kanun Kapsamında burs kazanan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 1416 Sayılı Kanun Kapsamında 2017 YLSY Kılavuzunun hazırlanması ve yayımlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 YLSY başvurularının alınması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 YLSY sözlü sınavının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 YLSY kapsamında sözlü sınavda başarılı olan adayların kurum kontenjanlarına yerleŐtirme işlemlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 1416 sayılı Kanun Kapsamında öğrenim görecek öğrencilerin yurt içi dil eğitiminin planlanması 	02 Ocak 29 Aralık

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ 2017 YILI İŐ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
YÜKSEKÖĐRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none"> 1416 Sayılı Kanun Kapsamında yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yapılacak ödemeleri kapsayan 2017 Yılı Tebliđi çalışmalarının yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Üniversitelerin öğretim elemanı kamu kurum ve kuruluşların yetişmiş insan kaynađı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen öğrencilerden, öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar ile ilgili üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde resmiburslu öğrencilerin istihdamını sağlamaya yönelik iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 1416 sayılı Kanun kapsamındaki resmiburslu öğrencilerden süresi içerisinde öğrenimlerini tamamlamayanlar, yasal süresi içinde görev talep etmeyenler, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında tazminat takibatına geçilmesi ve bunlara ilişkin iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Müfettişlerin Görev Standartlarının güncellenmesi 	02 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Müfettiş Yeterliliklerinin hazırlanması çalışmalarının sürdürülmesi 	02 Ocak 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Hizmet Standartlarının ve Hizmet Envanterinin güncellenmesi 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Denetim ve Planlama Modülünün Uygulamaya konulması ve geliştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Teftiş Kurulu Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili yerel ve ulusal medyada yer alan haberlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık Maarif Müfettişlerinin yeterliliklerinin artırılmasına yönelik mesleki eğitim çalışmalarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim, öğretim, denetim ve rehberlik konularında belirlenen alanlarda proje hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yönetici ve öğretmenlerin disiplin cezası almasına neden olan fiillerin (2016) belirlenmesi 	02 Ocak 08 Eylül

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> 3 yıllık yetiştirme dönemini tamamlayan Maarif Müfettiş Yardımcılarının yeterli sınavlarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin rehberlik ve denetimi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık yurtdışı teşkilatı birimlerinin rehberlik ve denetimi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İllerdeki okul ve kurumların rehberlik ve denetimi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim, öğretim ve yönetim alanlarında inceleme, araştırma ve değerlendirme konuları belirleme çalışmaları ile belirlenen konularda Bakanlık Maarif Müfettişlerince alan çalışmaları yapılması ve raporlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Gelen ihbar, şikayet, müracaat ve talepler ile ilgili olarak ön inceleme, inceleme ve soruşturma makam onayının alınması, müfettiş görevlendirilmesi, rapor düzenlenmesi, düzenlenen raporların incelenmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLI	<ul style="list-style-type: none">• İnceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmaları ile ilgili istatistiki bilgilerin ve verilerin hazırlanması	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">• Talep olması halinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavlarının denetiminin yapılması	01 Nisan 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none">• Başkanlığın Faaliyet Raporunun hazırlanması	03 Nisan 02 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none">• Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen görevler doğrultusunda hazırlanan ve hazırlanacak rehberlik ve denetim esasları ile rehberlik ve denetim rehberlerinin güncellenmesi	01 Ağustos 08 Eylül

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planına İlişkin çalışmaların yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Mali Yılı Performans Programının kamuoyuna açıklanması 	02 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız bir önceki yılı performans programının izleme ve değerlendirme raporlarının e-Bütçe sistemine girişlerinin tamamlanması 	02 Ocak 15 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kamuoyuna duyurularak basımının yapılması 	02 Ocak 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri başvuruların alınması, değerlendirilmesinin ve uygulamalarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarında (ÖDÖP) yer alan eylemlerinden Merkez Teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlere ilişkin 2016 IV. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	02 Ocak 05 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Programında yer alan tedbir konularından merkez teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlere ilişkin IV. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	02 Ocak 15 Ocak

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İl, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okul ve Kurumlarının Stratejik Plan çalışmaları için eğitim verilmesi ve danışmanlık yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan "Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Gerçekleştirilen Denetim Çalışmalarına İlişkin Rapor" kapsamında Bakanlığımız ile ilişkilendirilen tespit ve önerilere dair Değerlendirme Raporunun her üç ayda bir Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı gereği; Bakanlığımızın sorumlu olduğu eylem maddelerine ilişkin yapılan çalışmaların üçer aylık periyodlarla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Seyahat kartı listelerinin vize edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Seyyar Görev Tazminatı Cetvellerinin vize edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Geçici işçi pozisyonlarının vize edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Sözleşmeli personel sayısı ve sözleşmelerinin vize edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yurtdışı kira katkılarının kontrol edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kadro dağılım cetvellerinin vize edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yan ödeme kararnameci eki cetvelinin vize edilmesi 	02 Ocak 30 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık İç Kontrol Standartlarının belirlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Harcama birimleri ile aylık risk değerlendirme toplantılarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının vize edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mali konular ve diğer sosyal politikalara ilişkin mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İç Denetim Birimince gönderilen İç Denetim Raporlarının değerlendirmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 yılı iç kontrol sistemi uygulamaları: <ul style="list-style-type: none"> --Süreç Yönetimi --Görev Tanımlaması ve Yetkinlik 	02 Ocak 29 Aralık

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporu ve 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunun değerlendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Başkanlığımız görüşüne sunulan ve Daire Başkanlıklarını doğrudan ilgilendirmeyen Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve benzeri taslaklara ilişkin koordinasyonu sağlamak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık ve diğer bakanlıklardan Bakanlığımıza gönderilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin koordinasyonunun sağlanması ve cevaplarının hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2007/02 sayılı Genelgenin "Kamu Zararının Takibi" başlıklı (B) maddesinin 5'inci fıkrasına istinaden, İl millî eğitim müdürlüklerince her yıl Aralık ayı sonu itibarıyla düzenlenecek kamu zararı icmal formunun Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi 	02 Ocak 30 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması 	02 Ocak 15 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin 1 bendine göre 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak harcamaların takibi ve % 10'luk aşım için Kamu İhale Kurumundan izin alınması 	02 Ocak 29 Aralık

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 13. maddesi uyarınca, pansiyon ücretlerinden kesilen ve Merkez Saymanlık Müdürlüğünde toplanan % 12'lerle ilgili ödeneğin, dairelerin ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımının yapılması konusundaki işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, merkez ve taşra teşkilatımızın kamu zararı, kamu alacağına ilişkin iş ve işlemlerin e-alacak projesi kapsamında MEBBİS üzerinden yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ayrıntılı harcama programının hazırlanması ve konsolide edilmesi 	02 Ocak 30 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Hazine Müsteşarlığının “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine ilişkin Yönetmelik” gereğince Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin nakit ihtiyaçları bilgisinin tespit edilerek her ayın 20 sinde Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez harcama birimlerinden gelen ödenek gönderme belgesi ve tenkis belgesi işlemlerini yapmak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl bilgi notlarının hazırlanması, güncellenmesi 	02 Ocak 29 Aralık

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonu ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başı bilgilerinin derlenmesi ve geliştirilmesinde Bakanlık merkez, taşra teşkilâtı ve bağlı kuruluşlarının istatistik verileriyle ilgili Bakanlık birimleri ve TÜİK ile gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması 	02 Ocak 24 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Milli Eğitim Bakanlığı faaliyetleri, eğitim göstergeleri ve yıllara göre MEB istatistikleri dokümanlarını güncelleme işlemleri 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı yatırımlarının 4. Dönem Gerçekleşme Durum Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	02 Ocak 30 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> İl Millî Eğitim Müdürlükleri Ar-Ge Birimleri bünyesinde oluşturulan ekiplerde görev alan veya almak isteyenlere yönelik "Temel Eğitim Sertifikası" kursları düzenlenmesi 	30 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan toplu projelerin detaylandırılarak Bakan Onayı ile yürürlüğe konulması 	01 Şubat 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin incelenmesi ve yanlış-doğru cetvelinin, Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Şubat 28 Şubat

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Resmi İstatistik Programı kapsamında yayınlanan “Millî Eğitim İstatistikleri– Örgün Eğitim 2016-‘17” kitabının baskıya hazırlanması, dağıtımı ve Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre internet sayfasında yayınlanması 	24 Şubat 24 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Yatırımlarının I. Dönem Gerçekleşme Durum Raporu’nun, Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Mart 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarında (ÖDÖP) yer alan eylemlerinden Merkez Teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlere ilişkin 2017 I. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Nisan 05 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Programında yer alan tedbir konularından merkez teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlere ilişkin I. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Nisan 15 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Yayımlanan performans programının I. 3 aylık gerçekleşme durumlarının e-Bütçe sistemine veri girişlerinin yapılması 	15 Nisan 30 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımızın bir sonraki yıl performans programının taslak çalışması için harcama birimi yetkilileriyle ortak çalışma yapmak 	02 Mayıs 15 Temmuz

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Hazırlama Rehberi ile Bakanlığımız standartları doğrultusunda bütçe hazırlıkları ile ilgili Müsteşarlık Emrinin hazırlanarak Bakanlık birimlerine gönderilmesi 	15 Mayıs 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2018 yılı Bakanlık bütçesinin hazırlanması 	01 Haziran 30 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Yatırımlarının II. Dönem Gerçekleşme Durum Raporu'nun, Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Haziran 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereği 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlere ilişkin hazırlanan "2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nun kamuoyuna duyurulması 	01 Temmuz 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarında (ÖDÖP) yer alan eylemlerinden Merkez Teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlere ilişkin 2017 II. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Temmuz 05 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Programında yer alan tedbir konularından merkez teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlere ilişkin II. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Temmuz 15 Temmuz

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Yatırım Programına alınacak projelerin iller tarafından onaylanması 	01 Temmuz 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Performans programının II. 3 aylık gerçekleştirme durumlarının e-Bütçe sistemine veri girişlerinin yapılması 	15 Temmuz 30 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili Başbakanlık Genelgesi'nin Merkez ve Taşra teşkilatına duyurulması 	01 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Yatırım Programı için yatırımcı dairelerce teklif edilen yatırımların, değerlendirilerek MEB yatırımları olarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Yatırımlarının III. Dönem Gerçekleşme Durum Raporu'nun, Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı İş Takviminin hazırlanması 	05 Eylül 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dönem başı eğitim istatistiklerinin bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarından internet ortamında toplanması süreci ile ilgili talimatları içeren resmi yazının hazırlanarak il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi 	11 Eylül 29 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 eğitim öğretim dönemi istatistiklerinin MEBBİS kapsamında okul ve kurumlardan toplanması, tasnif edilmesi ve yayına hazır hale getirilmesi 	11 Eylül 29 Aralık

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarında (ÖDÖP) yer alan eylemlerinden Merkez Teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlerle ilişkin 2017 III. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Ekim 05 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Programında yer alan tedbir konularından merkez teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlerle ilişkin III. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Ekim 15 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Taslak Performans Programının hazırlanması ve TBMM Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere basımının yapılması 	01 Ekim 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> 2018 Yılı Yatırım Programı için, Kalkınma Bakanlığınca, bütçe tasarısına intikal edecek şekilde yatırım projeleri ile ilgili ödeneklerin vizesinin alınması 	01 Ekim 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Performans programının III. 3 aylık gerçekleştirme durumlarının e-Bütçe sistemine veri girişlerinin yapılması 	15 Ekim 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık bütçe tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aşamalarının izlenmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması 	15 Ekim 29 Aralık

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılanmasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalasını bildirmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez ve taşra birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalasını bildirmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakan Onayına sunmak 	02 Ocak 29 Aralık

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">Bakanlığımız web sayfasındaki mevzuat bölümüne ilişkin gerekli güncellemeleri yapmak	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Merkez ve taşra teşkilatı hukuk biriminde görevli ilgili personele hukuk formasyonlarının geliştirilmesi amacıyla hizmetçi eğitim vermek	02 Ocak 29 Aralık

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı İç Denetim Programına Konu- lacak Danışmanlık ve Denetim Hiz- metleri 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı dönemsel gözden geçirme ve iç değerlendirme çalışmaları 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 yılı hizmetiçi eğitimi 	30 Ocak 03 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı İç Denetim Koordinasyon Ku- rulu hizmetiçi eğitimleri 	01 Nisan 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 yılı hizmetiçi eğitimi 	14 Ağustos 18 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> 2018 yılı denetim programı hazırlıkları 	16 Kasım 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönerge- sinin gözden geçirilmesi 	16 Kasım 29 Aralık

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bütçe Kanunu ve ilgili kurumlardan alınan kadro kullanım izinleri çerçevesinde personel istihdamı 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında yapılan sosyal nitelikli atamalar; --Engelli personel istihdamı --Korunmaya muhtaç çocukların istihdamı --Şehit ve gazi yakınlarının istihdamı 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Devlet Personel Başkanlığınca koordine edilen; --Özelleştirme ve yeniden yapılandırma sonucu personel nakilleri --İhtiyaç fazlası personelinin istihdamı 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız personelinin ünvan değişikliği sınavları (Makamca uygun görülmesi halinde) 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planına alınan faaliyetlere yönelik işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığın uygun gördüğü takvimlerde yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarının norm kadro bilgilerinin güncellenmesi 	02 Ocak 29 Aralık

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin mazeret durumuna bağlı yer değiştirme işlemleri (yarıyıl) 	02 Ocak 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Maarif Müfettişleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kurum İdari Kurulu toplantısı 	01 Nisan 30 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli yürütülen kadro değişimine ilişkin işlemler 	02 Mayıs 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 	02 Mayıs 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Kurum İdari Kuruluna katılacak yetkili sendikanın belirlenmesi 	15 Mayıs 30 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Taşra teşkilatı yöneticilerinin (Eğitim Kurumları yöneticileri hariç) bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemleri 	01 Haziran 30 Haziran

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">Taşra teşkilatı yöneticilerinin (Eğitim Kurumları yöneticileri hariç) isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri	01 Temmuz 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none">Öğretmenlerin mazeret durumuna bağlı yer değiştirme işlemleri	01 Temmuz 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none">Kurum İdari Kurulu toplantısı	01 Ekim 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none">2018 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planının Hazırlanması	16 Ekim 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları listesinin varsa fiyatlarıyla birlikte Tebliğler Dergisinde duyurulması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi. 	02 Ocak 13 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Okul/kurum, pansiyon donatım ve taşınır maliyetlerinin hazırlanması. 	02 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Sayım sonrası düzenlenen Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetvelinin, onaylanmak üzere Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesi. 	02 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Bir önceki yıla ait Arşiv Hizmetleri Faaliyetleri Raporunun Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi 	02 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Mevcut okul/kurumların taşınır taleplerinin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi. 	02 Ocak 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Detay programın hazırlanması. 	02 Ocak 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık Merkez Teşkilatı Evrak Ayıklama ve İmha Komisyonu kurulması, muhafaza süresi dolmuş evrakların ayıklanması 	02 Ocak 01 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> İzmir Yaşayan Eğitim Müzesinin tefrişi ve donatımının tamamlanarak açılışının yapılması 	02 Ocak 31 Mart

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bir plan ve program dâhilinde müzeleri ziyaretini sağlanması 	02 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı öğretmenevi müdürlükleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinin kesin kar/zarar durumlarının belirlenmesinin ardından performans değerlendirmelerinin yapılması 	02 Ocak 30 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> “Güncel Türkçenin Referans Derlemi”nin yapılması 	02 Ocak 09 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> İllerden gelen Z-Kütüphane taleplerinin değerlendirilmesi 	02 Ocak 29 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Okul ve kurumlarca dağıtılan karne ve başarı belgeleri için ihtiyaç duyulan ödeneğin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüzün Kargo Hizmeti Satın Alım İhalesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmakta olan Oracle Lisans, Bakım, Teknik Destek ve Ürün Güncelleme Hizmeti Satın alınması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Gölbaşı Ballıkpınar Köyü Adnan Güneşoğlu Kampüs Binası ile Ankara içi arası servis hizmeti satın alınması 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Merkezi Sistem Sınavları ile diğer kurum sınavlarına ait sınav evrakının, kapalı kasalı araçlarla belirlenen km üzerinden 81 il merkezi ve belirlenen ilçelere nakliye hizmeti alımı ihalesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Okulları kargo hizmeti satın alınması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sınav hizmetlerinde yardımcı olmak üzere yardımcı personel alım ihalesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ülke genelinde öğrenci taşıma uygulamalarını izlemek, değerlendirmek, koordine etmek, taşıma ve yemek ödeneklerinin gönderilmesini sağlamak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin; her türlü cari ve stajyer öğrencilere ait ödeneklerinin gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden hizmet binası bulunmayanlara, hizmet binası kiralama işlemlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde fiilen gezici olarak görev yapan teknik personel ve şoförlere seyyar görev tazminatı ödenebilmesi için adam/gün hesabıyla vize alınması ve illere dağıtımının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki Maarif Müfettiş ve yardımcılarının, geçici görev yolluk ödeneklerinin gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kullanılan makine ve teçhizatların onarımları için keşif özetlerinin değerlendirilerek ödeneklerin gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2008/13126 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre Bakanlığımız taşra teşkilâtında geçici personel olarak istihdam edilen personelin maaş ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri ödeneklerinin planlanarak gönderilmesi ve diğer iş ve işlemlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin; yatırım ve donatım ödeneklerinin gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yatırım programına alınan büyük ve küçük onarım ödeneklerinin gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin; taşıt ve yemek ödeneklerinin gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Milli Eğitim Müdürlüklerinden Yiyecek Yardımı Yönetmeliğindeki şartları taşıyanlara, Makam Onayı ile yemek faaliyeti izni verilmesi, yemek faaliyeti devam edenlerin ödeneklerinin planlanması ve takibi 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın hizmetlerinde kullanılan taşıtların işletme, bakım, onarım, sigorta, vergi ve harç gideri ödeneklerini planlamak ve 237 sayılı Taşit Kanununun 13. maddesi gereği ekonomik ömrünü dolduran taşıtların düşüm işlemlerinin gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlarımıza, hibe olarak edinilecek taşıtların hibe izin işlemlerinin gerçekleştirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Satın alınarak depoya konulan malzemelerin giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, Satın alınan malzemelerin giriş TİF'leri kesildikten sonra, Bütçe ve Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ödeme emri belgesi ile uygunluğunun karşılaştırılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yıl içerisinde yeni açılacak okul, pansiyon ve yeni binasına taşınacak okullara ait bilgi formlarının il milli eğitim müdürlüklerinden alınması ve değerlendirilmesi iş ve işlemlerini yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Plan dışı açılan okul/kurum, pansiyon ve yeni bina donatılarını planlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yıl içerisinde gelebilecek acil taşınır ihtiyaçlarının değerlendirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bütçenin takibinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Taşınır tahsisinin yapılması. (Genel De-po ve DAYM) 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İstatistiki bilgilerin hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlıkça baskısı yapılan kültür eserlerinin okul kütüphanelerine gönderilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlıkça yayınlanması talebiyle başvurusu yapılan kültür eserlerinin incelenmesi, uygun görülenlerin baskıya hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Baskıya hazır kültür eserlerinin baskısının yaptırılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak Bakanlık yayını ders kitaplarının baskı süreci ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında özel sektör tarafından hizmete sunulan ilköğretim ve Ortaöğretim ders kitaplarının perakende satış fiyatlarının belirlenmesi, başvuru olması durumunda bu kitaplara fiyat verilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez müzelerinde araştırma yapacaklara izin verilerek destek verilmesi; müzelerin kuruluş, işleyiş iş ve işlemlerinin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Kütüphanedeki eserlerin kataloglamasının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kütüphaneye gönderilen eserlerin ayıklama ve demirbaş kayıtlarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kütüphane ve Arşiv Kütüphanesinde bulunan eserlerin fotoğraflayarak dijital ortama aktarılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kütüphane ve Arşiv Kütüphanesinde bulunan eserlerin faydalanmak isteyenlerin hizmetine sunulması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Web sayfası içeriklerinin oluşturulması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 eğitim-öğretim yılında; Türk Cumhuriyetlerindeki eğitim kurumlarımız, Türk Akraba Toplulukları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışında yaşayan Türk öğrencileri için talep edilen ders ve kültür kitabı ihtiyaçlarının temini ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kütüphanede tasnifi yapılan eserlerin KBS'ne giriş işlemleri için excel ortamında kayıtlarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez teşkilatı ihtiyacında kullanılacak malzeme alımları ile malzemelerin bakım-onarımlarının yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez teşkilatı hizmet binalarının malzemesiz genel temizlik işi için işçilik hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütmek, ihale işini gerçekleştirmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez teşkilatı hizmet binaları ile Gölbaşı Adnan Güneşoğlu Kampüsü binalarının güvenliğini sağlamak için 5188 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince özel güvenlik hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, ihale işini gerçekleştirmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmetlerinde kullanılan makam ve hizmet araçları için akaryakıt ürünleri alımı ihalesinin hazırlık çalışmalarını yürütmek, ihale işini gerçekleştirmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez teşkilatı yemekhanelerinde yemek hazırlama, pişirilmesi ve dağıtılması için işçilik hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmaları yürütmek, ihale işlemlerini gerçekleştirmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerinde kullanılan fotokopi makinelerinin yıllık parçalı sarf malzemeli periyodik bakım ve onarım hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmalarını yürütmek, ihale işlemlerini gerçekleştirmek 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere 4 adet sedan tipi Artçı ve Öncü Koruma aracı sürücüsüz ve yakıtı idareye ait olmak üzere kiralama hizmeti satın alma İhalesinin hazırlık çalışmalarını yürütmek, ihale işlemlerini gerçekleştirmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüz Taşınır İşlemler Daire Başkanlığı Doğrudan Temin Şubesi tarafından satın alınarak ambarımıza gelen mal ve malzemelerin merkez teşkilatı hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda dağıtımını yapmak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüz ambarında bulunan malzemelerin sayımı yapılarak, eksik olan malzemelerin Taşınır İşlemler Daire Başkanlığına bildirilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Merkez teşkilatı daireleri ile Taşra Teşkilatına verilen malzemeler için Taşınır İşlem Fişi düzenlemek, düzenlenen taşınır İşlem fişlerini resmi yazı ile ilgili Dairelere göndermek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Merkez teşkilatı daireleri ile Taşra Teşkilatına verilen malzemelere karşılık gelen Taşınır İşlem Fişlerinin, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Taşınır İşlem Fişleriyle ekonomik kod bazında uygunluğunu kontrol etmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Üç aylık dönemler itibarıyla Genel Müdürlüğümüz hesapları ile muhasebe birimi hesaplarının karşılaştırılması 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Satın alınan ya da hibe edilen dayanıklı taşınırlara sicil numaralarının yazılması, kullanılmaz duruma gelenlerin kayıttan düşürülmesi, devredilenlerin ise devir işlemlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüzde bulunan dayanıklı taşınırları kullanan kişilere zimmetlerini yapmak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kullanılmaz durumda olmaları nedeniyle demirbaş kayıtlarından düşürülen hurda malzemelerin, Milli Emlak Müdürlüğü aracılığıyla Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devretmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Birim arşivlerinden kurum arşivine arşivlik malzemenin ve Kurum Arşivinden Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Arşiv Malzemesinin devir işlemleri 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez teşkilatı ihtiyacında kullanılan araçların bakım-onarımlarının yaptırılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Döner sermaye işletmesi açma, kapatma, saymanlık düzenlemesi ve sermaye artış onaylarının alınması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Döner sermaye işletmesi bulunan okul/kurumların istatistik listelerinin hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul ve kurumlarda döner sermaye saymanı görevlendirilmesine ilişkin işlemler ve kadroların izlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Döner sermayesi olan okul ve kurumların mali süreçlerine ilişkin DMIS programı aracılığı ile raporlama işlemleri 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Döner sermayesi olan okul ve kurumların DMIS programı aracılığı ile bütçelerinin ve ek bütçelerinin onaylanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Döner sermaye işletmelerinin sene sonu idari hesaplarıyla ilgili bilanço ve eklerinin incelenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Döner sermayesi olan okul ve kurumların uygulamada yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik mevzuat çalışması ve mevzuatı dahilinde görüş verilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kamu Konutları Yönetmeliğinin usul ve esaslarına göre, 2017 yılında yapılacak lojman tahsisleri için modül üzerinden talep toplanması, değerlendirilmesi ve 2017 yılı isteklerine göre tahsislerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı öğretimevi müdürlükleri ile öğretimevi ve akşam sanat okulu müdürlükleri ile ilgili olarak; genel mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Doğrudan Bakanlığımız merkez teşkilatına bağlanan toplam 55 öğretimevi ve ASO'ya ait yönetici atamalarına ilişkin iş ve işlemlerin, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • MEB-Döner sermaye işletmesi faaliyet alanları ile ilgili üretilen iş ve hizmetler karşılığı alınan ücretlere ilişkin tahsilat iş ve işlemlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • MEB-Döner sermaye işletmesi 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda iş ve işlemlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan protokoller gereği; Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüne verilen Ders Kitaplarının baskısı, baskı kontrolleri ve dağıtım süreci ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü hizmet binalarının malzemesiz genel temizlik işi için, işçilik hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmaları ile iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü ve Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü tarafından kullanılan hizmet binalarının, güvenliğini sağlamak için özel güvenlik hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmalarını yapmak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüne görev verildiğinde, süreli yayınların (Tebliğler Dergisi, v.b.) baskı ve dağıtım iş ve işlemlerin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Diploma, Kurs Bitirme Belgesi, İş Yeri Açma Belgesi, Başarı ve Üstün Başarı Belgeleri, v.b. belgelerin, basım ve satış işlemlerini yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza gelen her türlü evrakın teslim alınıp, zarflarının açılarak, birimlerine göre tasniflenmesi, imza karşılığında teslim alınan evrak için zimmet düzenlenmesi, evrakın merkez binamızda bulunan birimlere dağıtılması, vatandaşlarımızdan gelen dilekçelerin taranarak ilgili birimin evrak sistemine kaydının yapılması ve elden ve DYS üzerinden gelen, genel evrak ve arşivle ilgili yazışmaların yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez ISG Kurul sekretaryası hizmetlerinin yürütülmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatı çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalışma ortam faktörlerinin ölçümlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi iç denetimlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde Periyodik Kontrol Uzmanları (PKU) tarafından iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde Risk Değerlendirme ve Acil Durum Planlarında revize çalışmalarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı İSGB birimlerinde görevli ve ilgili personele ISG alanında hizmetiçi eğitim verilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Hizmet standartlarının ve hizmet envanterinin güncellenmesi 	02 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> ISO 9001:2015 ve OHSAS 18001 Kalite ve ISG Yönetim Sistemi belgelendirmesi ve yenileme çalışmaları 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İSG Kültürünün okul ve kurumlarda yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla illerde bölge toplantılarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı akreditasyon çalışmaları 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İş Kazası/Olay Araştırma Raporlarının hazırlanması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi MEBBİS Modülüne girilen verilerin izlenmesi ve değerlendirme çalışmalarının yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi MEBBİS Modülünün güncelleme ve yenilenmesi 	02 Ocak 29 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Mevzuat çalışmaları (Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, KHK, tebliğ vs.) günlük takibinin yapılması, Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin iş ve işlemlerinin buna göre güncelleştirme çalışmalarını yaparak İl İSGB'lere iletilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İlköğretim ve Ortaöğretim Okul/Kurumları Öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında dağıtılacak ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) veri tabanına girilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	23 Ocak 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Yapılan çalışmalar sonrası uygunluğu sağlanan Yönetim Hesabı Cetvellerinin Strateji Geliştirme Başkanlığına ve istenildiğinde Sayıştay Başkanlığına bildirilmesi 	01 Şubat 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Bütçenin serbest bırakılma dilimlerine göre gönderilecek ödenek listelerinin hazırlanması 	01 Şubat 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Z-Kütüphane kurulmuş okullarda inceleme rehberlik çalışmalarının yürütülmesi 	01 Şubat 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Öğrencilerin söz varlığını tespit etmek amacıyla "Öğrenci Derlemi" çalışmalarının yürütülmesi 	06 Şubat 09 Haziran

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Personel ve Öğrencilere sivil savunma tedbirleri ile ikaz alarm işaretleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) silahların etkileri, bunlara karşı korunma önlemleri, izleme ve karartma konularında eğitim verilmesi, alarm işaretleri üzerine planlı bir şekilde kurum ve okulların boşaltılarak sığınaklarda/sığınma yerlerinde toplanmalarının sağlanması 	28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Personel ve öğrencilere okul ve kurumlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınan/alınacak tedbirler ile deprem ve yangın konularında eğitim verilmesi, kurum ve okulların planlı bir şekilde boşaltılarak önceden belirlenen açık alanlarda toplanmalarının sağlanması 	01 Mart 07 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ücretsiz dağıtılmak üzere satın alınacak toplam İlköğretim ve Ortaöğretim ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	01 Mart 17 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> İmha listelerine Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden "Uygunluk Görüşü Alınması" imha işlemlerinin yapılması 	01 Mart 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Z-Kütüphane planlamasına göre ödeneklerin mahalline gönderilmesi 	01 Mart 27 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Z-Kütüphane tasarımlarının incelenmesi ve onaylanması 	01 Mart 30 Kasım

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Z-Kütüphane kurulmuş okulların Z-Kütüphane Web sayfasına tanımlanması 	01 Mart 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul/kurumlara ödenek gönderilmesi 	01 Mart 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul/kurumların ihtiyacı olan diploma ve işyeri açma belgelerinin Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğünden satın alınarak gönderilmesi 	01 Nisan 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlükleri yöneticileri ile valiliklerde bu kurumlardan sorumlu yönetici ve yönetici yardımcılarına yönelik hizmetiçi eğitim seminerleri düzenlenmesi 	01 Nisan 30 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Detay Programına göre bütçenin serbest bırakılma dilimleri dahilinde ödenek listelerinin hazırlanması 	01 Nisan 01 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> Performans değerlendirilmeleri sonucunda kurum açma/kapatma ve kurum türü değişikliğine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması 	02 Mayıs 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Yetişkinler I. ve II. Kademe Eğitim Araçlarının baskılarının yaptırılarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmesi 	02 Mayıs 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Özel eğitime ihtiyacı olan zihinsel engelli öğrenciler ile işitme engelli öğrencilere ait eğitim aracı/öğretim materyallerinin baskılarının yaptırılarak gönderilmesi 	02 Mayıs 30 Eylül

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ilköğretim ve Ortaöğretim okul/kurumlarında okutulmak üzere satın alınacak ders kitaplarının teslim noktası bazında dağıtım planlarının hazırlanarak ilgili yüklenicilere verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	29 Mayıs 23 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Haziran Tebliğler Dergisi'nde duyurusu yapılan ve 2017-2018 Eğitim-öğretim yılında okutulacak ilköğretim ve Ortaöğretim ders kitapları alımı ihalelerinin yapılması 	01 Haziran 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Mevcut ve yeni açılacak okullar bünyesinde yeni açılacak alan/dal/bölüm donatılarının planlanması 	01 Haziran 29 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Teslim Noktası İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (420 nokta) depolarına ders kitaplarının gönderilmesi 	20 Haziran 20 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2016-2017 Bütçe dönemini kapsayan Bütçe çağrısı ile Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mâli Plan ve Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce ve İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin cari ve yatırım Bütçe Tekliflerinin hazırlanması 	01 Temmuz 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Döner sermayesi olan okul ve kurumların müdür, teknik müdür yardımcısı, alan ve dal şeflerine ihtiyaca göre kurs ve seminer düzenlenmesi 	01 Temmuz 30 Eylül

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Satın alınan ders kitaplarının görme engelli öğrenciler için Braille baskılarının ve dağıtımının yapılması 	01 Temmuz 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Z-Kütüphane kurulumu yapılan okullarda ilgili öğretmenlerin seminere alınması 	03 Temmuz 25 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Uzaktaki Yakınlarımız Projesi kapsamında yurt dışındaki Türk çocuklarına gönderilen Türkçe ve Türk Kültürü öğretim materyallerinin baskılarının yaptırılarak gönderilmesi 	15 Ağustos 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Batı Trakya Türk Azınlık Okullarında öğrenim gören öğrencilere gönderilen ders kitaplarının baskılarının yaptırılarak gönderilmesi 	15 Ağustos 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı olarak yurt dışında ve KKTC'de faaliyet gösteren okul/kurumların ders kitaplarının satın alınarak gönderilmesi 	20 Ağustos 20 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim ve Ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitaplarının, teslim noktalarından öğrencilere verilmek üzere, okullara dağıtımının yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin izlenmesi 	21 Ağustos 08 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> "Sınıf Seviyelerine Göre Söz Varlığı Listeleri" ve "Kurlara Göre Söz Varlığı Listeleri"nin yayımlanması 	18 Eylül

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim ve Ortaöğretim okul/kurumlarında okutulmak üzere satın alınacak ders kitaplarının okullara dağıtımını müteakip ortaya çıkabilecek ilave kitap ihtiyacının MEBBİS ortamında il millî eğitim müdürlüklerinden alınması, ilgili yüklenicilerden ek alım yoluyla temin edilmesi ve dağıtılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	18 Eylül 27 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Okulların açılmasıyla oluşan ilave ders kitabı ihtiyaçların karşılanması amacıyla ek alımların yapılması 	15 Ekim 30 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> İlave ihtiyaçların İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 	15 Kasım 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> İl İSGB yıl sonu çalışma raporlarının Bakanlığımıza gönderilmesi 	15 Kasım 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl İSGB'lerce düzenlenen yıl sonu çalışma raporları doğrultusunda Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin yılsonu çalışma raporunun hazırlanması 	15 Kasım 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların hizmetlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüz Bütçe ve Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından alınan araçların dağıtımının yapılması. Her mali yılsonunda, Dairemizde bulunan taşınır- ların sayımının yapılması 	01 Aralık 29 Aralık

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız web sitesinin sürekli güncel ve 7/24 erişilebilir olmasını sağlamak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız birimleri, İl MEM, İlçe MEM, okul ve kurumlarımıza ait internet sitelerine alt yapı hizmeti sağlamak ve teknik destek vermek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> MEBBİS modülünde bulunan yazılımların ilgili birimlerin ihtiyaç duyduğu şekilde güncellemelerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> MTSK Direksiyon Mobil Uygulamasının İl MEM'lerde devreye alınması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> BİLSEM Grup Tarama Sistemi Mobil Uygulamasının güncellenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Doküman Yönetim Sisteminin okullara yaygınlaştırılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenler için Doküman Yönetim Sistemi'nin uyarlanması (web tabanlı) 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı personelinin e-izmaya geçiş işlemlerini yapmak ve koordine sağlamak 	02 Ocak 29 Aralık

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> • Örgün ve yaygın eğitimde okuyan resmi özel tüm öğrencilerin iş ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek, otomasyon sistemleri sağlamak, işletmek ve yürütmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlığımızın veri tabanlarının yönetilmesi, işletilmesi ve bakımı ile ilgili iş ve işlemlerini gerçekleştirmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu eğitim yönetimi yazılım ihtiyaçlarını karşılamak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yeni gelişen teknolojileri mevcut sistemlerimize entegre etmek, ARGE çalışmalarını gerçekleştirmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sahip olduğu varlıkların korunması ve uygun biçimde yönetilmesi için uyguladığımız TS-ISO/IEC 27001:2013 standardını işletmek 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlığın hizmet sunduğu tüm internet sayfalarının (MEBBİS, e-okul, kurumların web sayfaları vb.) zafiyet tarama ve sızma testlerini yapmak 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Log yönetimi sisteminin yönetmek ve geliştirmek 	02 Ocak 29 Aralık

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eğitim yapıları projelerine ait kesinleşen ihtiyaç programları doğrultusunda, proje programına dönüştürülmesi, mevcut diğer proje programlarının ihtiyaca göre revize edilmesi. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim yapılarının yapımında kullanılacak malzemelerle ilgili teknik şartname ve mahal listelerinin revize çalışmalarının yapılması. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ülkemizin değişik illerinde yapılacak eğitim yapılarının yapımında, değişik koşullar için proje seçiminde farklı seçenekler oluşturmak üzere güncel müfredata göre mevcut projelerin geliştirilmesi. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Proje düzenleme esaslarının geliştirilmesi, eğitim yapıları projelerinin yaptırılması, hazırlatılan tip projelerin avan proje ve uygulama projelerinin kontrol edilmesi, incelenmesi, geliştirilmesi ve fonksiyon yönüyle onaylanması. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Valilikler tarafından veya halk katkısı ile yaptırılacak eğitim yapıları için uygulanması teklif edilen özel projelerin incelenmesi, iyileştirilmesi için görüş ve önerilerin bildirilmesi. 	02 Ocak 29 Aralık

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim yapılarının planlanması, yönetim ve karar konularında çalışma ve araştırma yapan uluslararası kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesi, alınan yeni bilgilerin Daire personeline ve taşra teşkilatına iletilmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul ve kurum binaları dahil, taşınmazlara ilişkin her türlü yapma, yaptıрма, yenileme, bakım, onarım ve tadilat işlerinin; bunlara ait kontrol koordinasyon işlerinin yürütülmesi, alınan hizmetlerin denetlenmesi 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim tesislerinin depreme karşı tahkiklerinin yapılması veya yaptırılması, güçlendirilecek eğitim tesislerinin tespit edilerek ödeneklerinin gönderilmesi, güçlendirilmesi uygun bulunmayan eğitim binalarının yıkım kararlarının oluşturulması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı İl Temel Eğitim Kurumları Yapım Programının (okul öncesi ve ilkokul) esas ve ilkelerini belirleyen genelgenin hazırlanması ve valiliklere gönderilmesi 	02 Ocak 17 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Temel Eğitim 1. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve izlenmesi. 	02 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Kamu özel iş birliği modeli ile yapılacak çalışmalarla ilgili işlemlerin yerine getirilmesi. 	02 Ocak 29 Aralık

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların Bakanlığa tahsis veya devir işlemlerinin yapılması. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü tesis ve hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan okul ve eğitim yerleşkesi, sosyal donatı gibi eğitim tesislerinin, hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların gerçek bedeli üzerinden devri karşılığında satın alınması. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü tesis ve hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan okul ve eğitim yerleşkesi, sosyal donatı gibi eğitim tesislerinin, Hazine mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların bedeli Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, kiralama iş ve işlemlerinin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk kişilerine kiralınmasına ilişkin işlerin yapılması 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kamu kurumları arasındaki taşınmaz ve aynî hak devri ile Bakanlığa yapılacak taşınmaz bağış işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata yönelik değerlendirmelerin, teknik-ekonomik etütlerin ve rantabilite hesaplarının yapılması, izlenmesi, her aşamada takip edilmesi 	02 Ocak 29 Aralık

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Kamulaştırma, bakım–onarım, güçlendirme vs. Başkanlığımız görev alanında bulunan işlerle ilgili işlemlerin düzenlenmesi, yürürlükteki genelgelerin güncellenmesi ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda açıklamaların yapılması. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, büyük şehir belediyeleri ve il ve ilçe belediyeleri tarafından yapılan, eğitim tesis alanlarını etkileyen imar planı ve imar plan değişikliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli itirazların yapılması, görüş bildirilmesi. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kamulaştırma tekliflerinin incelenmesi ve sonuçlandırılması. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İmar planında eğitim tesis alanı olarak ayrılmış arazilerin, Bakanlık adına tahsisli, Maliye Hazinesi, İl Özel İdaresi, Köy tüzel kişiliği adına kayıtlı arazi, bina, tesis ve taşınmazların coğrafi veri kayıtlarının tutulması ve güncellenmesi. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü verinin temin edilmesi, veri tabanı oluşturulması, yatırım takip sisteminin kurulması. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Coğrafi bilgi sistemine altlık teşkil etmek üzere Bakanlık mekânsal veri altyapısının oluşturulması ile verilerin toplanması, toplanan verilerin sayısallaştırılması. 	02 Ocak 29 Aralık

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında resmî ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen mekânsal verilerin sunulduğu portallerin kurulması ve işletilmesi. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kamulaştırmасız el atma davaları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Daire Başkanlığımızın görev yetki ve sorumlulukları kapsamında Kamu İhale Kanununa göre ihale iş ve işlemlerinin yürütülmesi. 	02 Ocak 29 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Temel Eğitim Yapım Programlarının incelenmesi ve onaylanması. 	20 Şubat 28 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Temel Eğitim 2. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve izlenmesi. 	03 Nisan 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Temel Eğitim 3. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve izlenmesi. 	03 Temmuz 29 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Valiliklerce 2018 Yılı Yatırım Programına teklif edilen ve ilgili Genel Müdürlüğünce uygun görülmüş olan projelerin e-yatırım sistemi üzerinden onay işlemlerinin yapılması 	03 Temmuz 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Temel Eğitim 4. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve izlenmesi 	02 Ekim 29 Aralık

PROJELER

2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü	• Can Dostları Hareketi Projesi
	• Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi (SİROMA) Projesi
	• Okul Sütü Programı
	• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İle Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kop Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İş Birliği Protokolü
	• Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İle Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. Arasında Beslenme Eğitimi Programı İş Birliği Protokolü
	• Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İle Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Yemekte Denge Eğitimi İş Birliği Anlaşması
	• Millî Eğitim Bakanlığı İle Türk Patent Enstitüsü Arasında İş Birliği Protokolü
	• Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İle Doğu Holding A.Ş Arasında "3 Kumbara" Finansal Okuryazarlık Eğitimine İlişkin İş Birliği Anlaşması
	• Millî Eğitim Bakanlığı İle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Çevre, Su, Hava, Enerji Verimliliği Gibi Konularda Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü

2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• 81 ilde 81 Okula Başış
	<ul style="list-style-type: none">• Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Okullarda Fiziksel Güvenlik İşbirliği Protokolü
	<ul style="list-style-type: none">• Erken Çocukluk Eğitimine Destek Kampanyası
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Sürdürülebilirlik Çalışmaları
	<ul style="list-style-type: none">• Müdahale Modeli Programı
	<ul style="list-style-type: none">• Ortaöğretime Uyum Programı ve Belletmen Eğitimleri
	<ul style="list-style-type: none">• Trafikte Gençlik Hareketi Projesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• Protokol kapsamında yürütülen “Ağız ve Diş Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi Projesi” nin iş ve işlemlerinin yürütülmesi
	<ul style="list-style-type: none">• “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi 2 (METEK 2)” nin hazırlığına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesi
	<ul style="list-style-type: none">• “Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi 2 (KEP 2)” nin proje faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi

2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• “Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEB)” kapsamında illerde; dezavantajlı gruplara mesleki yeterlilik kazandıracak kursların açılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
	<ul style="list-style-type: none">• “İş Yeri Öğrenmelerinin Kalitesinin Geliştirilmesi (EQUAVET) Projesi” nin iş yeri temelli öğrenmenin kalitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
	<ul style="list-style-type: none">• “Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi Mesleki ve Teknik Eğitimde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri” faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
	<ul style="list-style-type: none">• “Mesleki ve Teknik Eğitimde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Projesi” nin hazırlık ve yürütme ile ilgili iş ve işlemlerin planlanması
	<ul style="list-style-type: none">• “Beceri Eğitiminin Kredilendirilmesi Projesi” nin hazırlık ve yürütme ile ilgili iş ve işlemlerin planlanması
	<ul style="list-style-type: none">• “Enerji Sektöründe Uluslar Arası İş Birliği Projesi” nin hazırlık ve yürütme ile ilgili iş ve işlemlerin planlanması
	<ul style="list-style-type: none">• Lise ve Üniversite katılımlı Uluslararası MEB Robot Yarışması
	Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none"> • Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet Vakfı Arasında Yapılan Protokol Çerçevesinde Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projeleri
	<ul style="list-style-type: none"> • Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Mesleğe Hazırlanması ve Yetiştirilmesi Projesi
	<ul style="list-style-type: none"> • Evin Okula Yakınlaştırılması ve Değişen Ana ve Baba Rollerini Projesi
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none"> • Unicef işbirliği ile “Psikososyal Destek Programları Projesi”
	<ul style="list-style-type: none"> • AB IPA II Programı çerçevesinde “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi”
	<ul style="list-style-type: none"> • Tübitak işbirliği ile 1007 KAMAG Programı kapsamında, “Ulusal Zeka Testi Geliştirme Projesi”
	<ul style="list-style-type: none"> • Unicef işbirliği ile “Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Araçlarının Standartlaştırılması Projesi”
	<ul style="list-style-type: none"> • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Hibe Programı
	<ul style="list-style-type: none"> • Türkiye Geneli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri Atölyeleri, Özel Eğitim Sınıfları, Destek Eğitim Odaları ve Tahsis Edilen Okulları Geliştirme Projesi

2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi – II- Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Avrupa’da Yetişkin Gündemi Uygulamaları için Ulusal Koordinatörler Projesi III
	<ul style="list-style-type: none">• Breaser Projesi (Bina akıllı mantolama projesi)
	<ul style="list-style-type: none">• Epale Projesi (Avrupa’da Elektronik Ortamda Yetişkin Eğitimi)
	<ul style="list-style-type: none">• Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Desteklenmesi Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• EMLT Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Kadınların Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarına Erişimlerinin Artırılması Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Okullar Hayat Olsun Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Hem Okurum Hem Yazarım Projesi
<ul style="list-style-type: none">• Uzaktan Eğitim Sistemi	

2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• Fatih Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• SCIENTIX Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• e-TWINNING Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Avrupa Okul Ağı (AOA) Projesi
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• Okul Öncesi Eğitimin Kapasitesinin Artırılması
	<ul style="list-style-type: none">• Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
	<ul style="list-style-type: none">• Okul Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
	<ul style="list-style-type: none">• Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler için Test Standartlarının Geliştirilmesi
	<ul style="list-style-type: none">• Türkiye’de Eğitimde Ölçme Değerlendirme Düzenlemelerine İlişkin İnceleme Çalışması
	<ul style="list-style-type: none">• Türkiye’de Öğrenci Beceri ve Yeterliklerinin Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Suriyeli Öğrencilerin Türkçe ve Akademik Yeterliklerinin Belirlenmesi

2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	• Uygulamalı Bilim Eğitimi Projesi
	• Bilim Olimpiyatları ve Proje Danışman Öğretmeni Yetiştirme Projesi
	• Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi
	• Beden Eğitimi Öğretmenleri İçin Kanıta ve Üniversite MEB İşbirliğine Dayalı Bir Hizmetiçi Eğitim Uygulamasının Yaygınlaştırılması Projesi
	• Mor Sertifika Projesi
	• Öğretmenlerin ve Eğitim Yöneticilerinin Niteliklerinin Arttırılması Projesi
	• Suriyeli Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Eğitim Projesi
	• Yabancı Dil Kullanım Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi
	• Öğretmenlerimiz ile 2023'e Projesi
• Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi	
Teftiş Kurulu Başkanlığı	• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Denetmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi

2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Teftiş Kurulu Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none">Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Maarif Müfettişlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi
	<ul style="list-style-type: none">IPA II kapsamında sunulan “Etkin İzleme, Değerlendirme Mekanizmasıyla Eğitimde Kalite ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” Projesi
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">HTS (Hukuk Takip Sistemi) Projesi
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">Söz Varlığını Tespit ve Geliştirme Projesi
	<ul style="list-style-type: none">Ortak Kitap Okuma Projesi
	<ul style="list-style-type: none">2023 Yayın Projesi
	<ul style="list-style-type: none">Yaşayan Eğitim Müzeleri Projesi
	<ul style="list-style-type: none">Z-Kütüphane Projesi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none">e- okul
	<ul style="list-style-type: none">Veli Bilgilendirme Sistemi
	<ul style="list-style-type: none">Mobil e-okul

2017 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	• Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi
	• MEB Mobil Bilgi Servisi
	• Doküman Yönetim Sistemi
	• MEBBİS
	• e-konferans
	• e-sınav
	• Uzaktan Eğitim Sistemi
	• Bilsem Grup Tarama
	• MTSK Direksiyon Mobil Uygulaması

2017
MALÎ YILI
PERFORMANS PROGRAMI
PERFORMANS HEDEFLERİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2017 Yılı Performans Programı Performans Hedefleri

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
1	2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.	Stratejik Amaç:1 Stratejik Hedef:1	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
2	2017 yılında örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranını azaltmak.	Stratejik Amaç:1 Stratejik Hedef:1	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
3	2017 yılında özel öğretimin payını artırmak.	Stratejik Amaç:1 Stratejik Hedef:1	Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
4	2017 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımını artırmak.	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:1	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
5	2017 yılında öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları artırmak.	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef 1	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
6	2017 yılında öğrenci başına okunan kitap sayısını artırmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Gen. Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı	Ocak-Aralık 2017
7	2017 yılında onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranını artırmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
8	2017 yılında takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranını artırmak.	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:1	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
9	2017 yılında ortaöğretimde sınıf tekrar oranını azaltmak.	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:1	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
10	2017 yılında disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranını azaltmak.	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:1	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
11	2017 yılında beyaz bayrak ile beslenme dostu okul sertifikalarına sahip okul sayısını artırmak.	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef 1	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
12	Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak.	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:2	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
13	2017 yılında bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci öğretmen hareketliliğini artırmak.	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:3	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
14	Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek.	Stratejik Amaç:3 Stratejik Hedef:1	Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
15	2017 yılında belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarının nitel ve nicel olarak geliştirmek.	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 2	İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
16	2017 yılında internet altyapısı ile tablet veya etkileşimli tahta kurulumu tamamlanan okul oranını artırmak.	Stratejik Amaç:3 Stratejik Hedef:2	Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
17	Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen bir yönetim ve organizasyon yapısını geliştirmek.	Stratejik Amaç:3 Stratejik Hedef:3	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı	Ocak-Aralık 2017
18	Performans değerlendirme sistemi belirleme çalışmaları kapsamında sistemin bir alt bileşeni olan ve iyileştirme ve geliştirme basamağını oluşturan Okul Temelli Mesleki Gelişim	Stratejik Amaç:3 Stratejik Hedef:1	Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
	(OTMG) modelinin revizesini yapmak.			
19	2017 yılı sonuna kadar belirlenen genel ve özel alan yeterliklerinin revize edilerek yeni genel ve özel alan yeterliklerini belirlemek.	Stratejik Amaç:3 Stratejik Hedef:1	Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
20	2017 yılı sonuna kadar öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.	Stratejik Amaç:3 Stratejik Hedef:1	Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
21	2017 yılı sonuna kadar özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda öğretmenlerin belirli periyotlarda eğitim yapmalarını sağlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği sayısını artırmak.	Stratejik Amaç:3 Stratejik Hedef:1	Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
22	2017 yılında Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili bireyler tarafından kullanımı artırmak.	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:1	Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
23	2017 yılı içerisinde, öğretim programları 2013 ve 2016 yıllarında güncellenen derslere ait 13 adet ders kitabının izleme ve değerlendirmesini yapmak	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:1	Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı	Ocak-Aralık 2017

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
24	2017 yılında Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzuna uygun olarak eğitim tesislerinin tip mimari ve mühendislik projelerini yaptırmak	Stratejik Amaç:3 Stratejik Hedef:2	İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı	Ocak-Aralık 2017
25	Bakanlığa ait bütün taşınmaz bilgileri ile Bakanlık bilgi sistemlerindeki temel verilerin coğrafi bilgi sistemi yardımıyla entegrasyonlarının sağlanarak etkin bir karar destek sistemi kurmak	Stratejik Amaç:3 Stratejik Hedef:3	İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı	Ocak-Aralık 2017
26	2017 yılı sonuna kadar Hayat boyu öğrenmeye (HBÖ) katılım oranını artırmak	Stratejik Amaç:1 Stratejik Hedef:1	Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
27	2017 yılı dönem sonuna kadar özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama sayılarını artırmak.	Stratejik Amaç:1 Stratejik Hedef:1	Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
28	2017 yılında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin; bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım sayılarını dönem sonuna kadar artırmak	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:1	Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
29	2017 yılında özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik mesleki rehberlik kapsamında istihdam edilebilirliklerini artırmak.	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:2	Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
30	Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynağı ihtiyacının karşılanması için ihtiyaç duyulan alanlarda lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrenci kontenjanları ve kontenjan kullanım oranı artırılacaktır.	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:3	Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
31	Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sunulan Türkçe ve Türk kültürü dersleri materyalleri ihtiyaçlara uygun olarak artırmak.	Stratejik Amaç:2 Stratejik Hedef:1	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
32	Çalışanların bilgi ve görgü düzeylerini artırmak, tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla çalışan hareketliliği de dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliğini artırmak.	Stratejik Amaç:3 Stratejik Hedef:1	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
33	Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde destek hizmeti veren özel kurum sayısı ile bu hizmetlerden faydalanan engelli birey sayısını artırmak	Stratejik Amaç:1 Stratejik Hedef:1	Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017
34	2017 yılında burs ve yatılılık başvurularını artırmak.	Stratejik Amaç:1 Stratejik Hedef:1	Ortaöğretim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2017

Belirli Gün ve Haftalar

OCAK	
• Enerji Tasarrufu Haftası	Ocak Ayının 2. Haftası
ŞUBAT	
• Sivil Savunma Günü	28 Şubat
• Vergi Haftası	Şubat ayının son haftası
MART	
• Yeşilay Haftası	1 Mart gününü içine alan hafta
• Girişimcilik Haftası	Mart Ayının İlk Haftası
• Dünya Kadınlar Günü	08 Mart
• Bilim ve Teknoloji Haftası	08-14 Mart
• İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü	12 Mart
• Tüketiciyi Koruma Haftası	15-21 Mart
• Şehitler Günü	18 Mart
• Yaşlılar Haftası	18-24 Mart
• Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası	21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta
• Orman Haftası	21-26 Mart
• Dünya Tiyatrolar Günü	27 Mart
• Kütüphaneler Haftası	Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta
NİSAN	
• Turizm Haftası	15-22 Nisan
• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı	23 Nisan
• Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası	23 Nisan gününü içine alan hafta
MAYIS	
• Yunus Emre Haftası	Mayıs ayının ilk haftası
• Bilişim Haftası	Mayıs ayının ilk haftası
• Trafik ve İlk Yardım Haftası	Mayıs ayının ilk haftası
• Vakıflar Haftası	Mayıs 2 inci haftası
• Anneler Günü	Mayıs 2 inci Pazarı
• Engelliler Haftası	10-16 Mayıs

Belirli Gün ve Haftalar

MAYIS	
• Müzeler Haftası	18-24 Mayıs
• Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı	19 Mayıs
• Etik Günü	25 Mayıs
HAZİRAN	
• Çevre Koruma Haftası	Haziran ayının 2. haftası
• Babalar Günü	Haziran ayının 3 üncü Pazarı
• Ramazan Bayramı	25-27 Haziran
TEMMUZ	
• Demokrasi ve Milli Birlik Günü	15 Temmuz
AĞUSTOS	
• Zafer Bayramı	30 Ağustos
EYLÜL	
• Kurban Bayramı	01-04 Eylül
• İlköğretim Haftası	Eylül Ayının 3. Haftası
• Öğrenciler Günü	İlköğretim Haftasının son günü
• Mahallî Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihî Günler	Gerçekleştiği tarihlerde
• Demiryolları Haftası	Eylül ayının son haftası
• Gaziler Günü	19 Eylül
EKİM	
• Hayvanları Koruma Günü	04 Ekim
• Ahilik Kültür Haftası	08-12 Ekim
• Birleşmiş Milletler Günü	24 Ekim
• Cumhuriyet Bayramı	29 Ekim
• Kızılay Haftası	29 Ekim-04 Kasım
KASIM	
• Lösemili Çocuklar Haftası	02-08 Kasım
• Organ Bağışı ve Nakli Haftası	03-09 Kasım
• Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü	10 Kasım
• Atatürk Haftası	10-16 Kasım

Belirli Gün ve Haftalar

KASIM	
• Afet Eğitimi hazırlık Günü	12 Kasım
• Dünya Felsefe Günü	20 Kasım
• Dünya Çocuk Hakları Günü	20 Kasım
• Öğretmenler Günü	24 Kasım
ARALIK	
• Dünya AIDS Günü	01 Aralık
• Mevlana Haftası	02-09 Aralık
• İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası	10 Aralık gününü içine alan hafta
• Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası	12-18 Aralık

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Tel:(0312) 413 14 83 Faks:(0312) 418 64 01
e-posta:sgb@meb.gov.tr.